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Informace o aktuálním stavu výzkumného centra ELI 
Beamlines 
Podklad pro jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace 

Úvod 
Tato zpráva byla vypracována Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i., (dále jen „FZÚ“) na základě žádosti Rady 
pro výzkum vývoj inovace (dále jen „RVVI“). Zpráva má za cíl seznámit RVVI s aktuální situací a formulovat 
možná východiska pro eliminaci rizik souvisejících se zajištěním provozu a přechodem na ELI ERIC. 

Stav ELI Beamlines 
Centrum ELI Beamlines v roce 2019 úspěšně realizovalo první otevřenou výzvu pro externí uživatele a 
poskytlo experimentální čas pro 21 skupin z 12 zemí, včetně ČR (UOCHB, CEITEC). V provozu jsou tři velké 
laserové systémy, které nyní již na rutinní bázi poskytují unikátní parametry svazku, a dále dva podpůrné 
lasery. Současně došlo k otestování dalších uživatelských stanic, což umožňuje v roce 2020 nabídnout 
uživatelům 6 unikátních experimentálních pracovišť. Perspektivně se rozvíjí mezinárodní vědecká 
spolupráce. Připravenost centra ocenil Mezinárodní vědecký poradní panel ELI Beamlines na svém 
zasedání v prosinci 2019. 

Strategický rozvoj ELI Beamlines 
V souladu se svou dlouhodobou strategií ELI Beamlines připravilo spolu s klíčovými partnery z výzkumné 
a průmyslové sféry záměr projektu ELAN a předložil jej v rámci tzv. pre-screeningu. Projekt si klade za cíl 
vytvoření klastru excelence v oblasti vývoje a využívání laserů v Evropě. 

Rizika provozu 

Založení ELI ERIC 
RVVI byla v září 2019 informována o stavu přípravy přihlášky o založení ELI ERIC. MŠMT je připraveno 
předložit žádost poté, co obdrží podpůrné dopisy z Maďarska a Itálie. Lze předpokládat, že EK založí ELI 
ERIC za 3-6 měsíců po obdržení žádosti. K faktickému zahájení fungování ELI ERIC tak dojde nejspíše až 
ve 4Q 2020. Tato skutečnost se negativně projeví na příjmech z členských příspěvků v roce 2020 a 2021. 

Projekt NPU II – ELISus 
Projekt je realizován v období 2016-2020 plně v souladu s nastaveným harmonogramem. Po věcné 
stránce neexistují zásadní rizika, která by zabraňovala splnění všech plánovaných aktivit projektu na konci 
roku 2020. Vzhledem k posunu zahájení činnosti ELI-ERIC se však FZÚ potýká s povinností zajištění 
plánovaného kofinancování 60% ze zahraničních zdrojů, v celkovém objemu cca 350 mil. Kč. Povinnost 
byla specifikována ve výzvě schválené vládou a přenesena do smlouvy o poskytnutí dotace. Dne 10. 1. 
2020 vyzval poskytovatel FZÚ k zastavení činnosti na projektu. Vzhledem ke skutečnosti, že 
kofinancování projektových aktivit je již nyní realizováno z prostředků, které jsou určeny pro ELI ERIC, je 
nanejvýš žádoucí, aby došlo k odstranění výše uvedené podmínky. 
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Projekt H2020 - IMPULSE 
Projekt by EK schválen v rámci H2020 ve výzvě INFRADEV-4 – „Fast track to the implementation of an 
ESFRI research infrastructure“ ve výši téměř 20 mil. EUR pro ELI s cílem dosažení plné integrace pilířů ELI 
v rámci ELI-ERIC a postupného dosažení plného provozu pro externí uživatele v období 2020-2022. 
Vlivem nedokončených jednání ohledně zapojení ELI NP (rumunský pilíř) a dalších partnerů, zejména 
francouzských institucí CNRS a CEA, nebyla uzavřena konsorciální dohoda ani smlouva s EK v původně 
plánovaném termínu 30. 11. 2019. Termín byl ze strany EK posunut na 28. 2. 2020. 

Výzva OP VVV – Velké infrastruktury II 
FZÚ předložil v souladu s podmínkami výzvy projekt ELILabs, který v návaznosti na hodnocení velkých 
infrastruktur obsahuje nutné provozní investice, tedy nikoli investice na rozvoj infrastruktury. Projektový 
návrh nebyl vybrán k financování. MŠMT však pochybilo při hodnocení. FZÚ podal žádost o přezkum. 
Jendou z variant je, že hodnocení bude opakováno. 
 

Financování ELI ze strany ČR 
V roce 2020 jsou plánované náklady spojené s vývojem, zprovozňováním a samotným provozem ELI 
Beamlines ve výši 1 219 mil. Kč (neinvestiční výdaje 645 mil. Kč a investiční výdaje 570 mil. Kč, investice 
především z projektů OP VVV a z AV ČR). To představuje cca 10% nárůst oproti roku 2019 v souvislosti 
s rozšířením již zprovozněných kapacit centra pro vědeckou experimentální činnost. 
 
Financování rozpočtu je předpokládáno z následujících zdrojů: 
 

Program Poskytovatel Rozpočet / mil. Kč 
Velké infrastruktury MŠMT    141* 
NPÚ II MŠMT      92 
OP VVV (ADONIS, HiFI, ELIBIO) MŠMT    573 
Neinvestiční prostředky AV ČR pro ELI Beamlines AV ČR    140 
Investiční prostředky AV ČR na činnost (ELI BL) AV ČR      70 
AV ČR – dodatečné AV ČR      50** 
H2020 EK      40 
ERIC ERIC/MŠMT    113*** 
CELKEM  1 219 

*rozhodnutí o poskytnutí dotace v přípravě 
**předpoklad 
*** MŠMT  je připraveno pokrýt výpadek předpokládaných příjmů příspěvků členských zemí ELI ERIC ve 
výši 80 mil. Kč z nespotřebovaných výdajů kapitoly. 
 
V případě založení ELI ERIC je na krytí členského příspěvku ČR předpokládáno využití prostředků nyní 
určených na program Velké infrastruktury a in-kind formou využití prostředků z RVO AV ČR. 
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