[bookmark: _Toc437865075]Plnění koncepce IS VaVaI na období 2016 až 2020 – přehled realizací opatření
Realizátorem všech uvedených opatření bude provozovatel IS VaVaI, případně ve spolupráci s Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

	Opatření koncepce IS VaVaI 
na období 2016 - 2020
	Předpokládaný termín plnění
	Priorita P1 – P3
(P1 - nejvyšší priorita)
	Informace o realizaci opatření k
 8. 8. 2017

	1
	Průběžná aktualizace nápovědy k jednotlivým polím ve vyhledávačích jednoduchého i rozšířeného vyhledávání.
	Dle potřeby v průběhu provozu systému
	P3
	realizováno

	[bookmark: _GoBack]2
	Zavedení mezinárodně používaného identifikátoru výzkumných pracovníků (jednotnou identifikaci tvůrců výsledků a řešitelů výzkumných aktivit) prostřednictvím mezinárodně využívaných identifikátorů - ORCID, ResearcherID, Scopus ID.
V případě, že bude zrušena povinnost vést a zpracovávat osobní údaj o rodném čísle v rámci IS VaVaI, nebude nutné provádět ze strany správce a provozovatele, jako zpracovatele údajů, v tomto případě RVVI, tomu odpovídající stávající opatření vyplývající zejména z odst. 2 § 13 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti je nutné upozornit na skutečnost, že od 1. 6. 2018 vstoupí v platnost nový právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) tj. Nařízení EP (EU) č. 2016/679 a Směrnice 95/46/ES , podle kterého správcům i zpracovatelům osobních údajů přibude mimo jiné i větší administrativní zátěž.
Zamýšlená změna si vyžádá změnu legislativy, a to zejména zákona č. 130/2002, Sb. a Nařízení vlády č. 397/2009 Sb. a případně dalších jiných zvláštních předpisů.
	2 roky od začátku platnosti Koncepce na období 2016 až 2020
	P2
	v realizaci
(v přípravě, bude od 1. 1. 2018 jako nepovinný údaj)

	3
	Provedení revize a redukce číselníku vědních oborů pro potřeby IS VaVaI společně s konverzí údajů v IS VaVaI již obsažených. Provést převod současného číselníku IS VaVaI na, v době realizace aktuální, číselník Revised Field of Science and Technology (FOS) classification. 
	1 rok od začátku platnosti Koncepce na období 2016 až 2020 
	P1
	realizováno částečně
(v přípravě, bude od 1. 1. 2018 budou uživatelé vyplňovat nové oborové kategorie)

	4
	Realizace seminářů a instruktážních školení pro příjemce
a poskytovatele.
	Dle potřeby v průběhu provozu systému 
	P2
	realizováno

	5
	Pro publikační výsledky zavedení informace, které přední světové databáze (WoS, SCOPUS, ERIH) indexují uvedený výsledek.
	2 roky od začátku platnosti Koncepce na období 2016 až 2020
	P2

	v realizaci
(v přípravě pro zavedení od 1. 1. 2018)

	6
	Rozšíření IS VaVaI o evidenci informací o inovačních aktivitách a jejich výsledcích.
Předpokladem realizace tohoto opatření je vymezení obsahu údajů změnou § 32 zákona č.130/2002 Sb. a návazně v nařízení vlády č.397/2009 Sb.
	3 roky od začátku platnosti Koncepce na období 2016 až 2020 
	P1
	nerealizováno
(váže se na legislativní změny)

	7
	Úprava IS VaVaI tak, aby poskytoval přehlednější informace o životním cyklu aplikovaných výsledků a výsledků chráněných podle zákonů upravujících ochranu výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné činnosti.

Předpokladem realizace tohoto opatření je vymezení obsahu údajů změnou § 32 zákona č.130/2002 Sb. a návazně v nařízení vlády č.397/2009 Sb.
	3 roky od začátku platnosti Koncepce na období 2016 až 2020 
	P1
	nerealizováno
(váže se na legislativní změny)

	8
	Zavedení možnosti sledování finančních nákladů v rámci programů i grantových projektů za definované období (provázání CEA a CEP).
	2 roky od začátku platnosti Koncepce na období 2016 až 2020 
	P2
	realizováno

	9
	Rozšíření o sledování aktivit podporovaných ze strukturálních fondů.
	2 roky od začátku platnosti Koncepce na období 2016 až 2020 
	P1
	realizováno

	10
	Rozšíření o informace u schválených a ukončených programů, které se týkají žádostí o změny, včetně stanovisek RVVI (CEA).
Předpokladem realizace tohoto opatření je vymezení obsahu údajů změnou § 32 zákona č. 130/2002 Sb. a návazně nařízení vlády č. 397/2009 Sb.
	3 roky od začátku platnosti Koncepce na období 2016 až 2020 
	P3
	nerealizováno
(váže se na legislativní změny)

	11
	Zavedení evidence smluvního výzkumu a evidence mezinárodní spolupráce.

Předpokladem realizace tohoto opatření je vymezení obsahu údajů změnou § 32 zákona č.130/2002 Sb. a návazně v nařízení vlády č.397/2009 Sb. a v součinnosti s již používanou definicí smluvního výzkumu ve vykazování účetnictví a ve statistice ČSÚ.
	3 roky od začátku platnosti Koncepce na období 2016 až 2020
	P2
	nerealizováno
(váže se na legislativní změny)


	12
	Evidence investic přístrojů a zařízení pořízených pro VaVaI z veřejných zdrojů.
	3 roky od začátku platnosti Koncepce na období 2016 až 2020
	P2
	nerealizováno
(váže se na legislativní změny)

	13
	Modernizace a úprava veřejného rozhraní IS – adaptace na nové technologie 
respektující vývoj v dané oblasti; úprava vizuální podoby IS.
	2 roky od začátku platnosti Koncepce na období 2016 až 2020
	P1
	realizováno

	14
	Zavedení nástrojů pro definované základní analytické výstupy. 
	Dle potřeby v průběhu provozu systému
	P2
	realizováno

	15
	V jednotlivých částech IS VaVaI zavést možnost fulltextového vyhledávání.
	1 rok od začátku platnosti Koncepce na období 2016 až 2020
	P1
	realizováno částečně

	16
	Řešení kybernetické bezpečnosti IS VaVaI jako významného informačního systému.
	1 rok od začátku platnosti Koncepce na období 2016 až 2020
	P1
	realizováno částečně
(certifikace je v běhu, termín dokončení březen 2018)

	17
	Návrh řešení IS VaVaI jako centralizovaného informačního systému s několikastupňovým workflow.
	Do konce platnosti Koncepce na období 2016 až 2020
	P1
	realizováno



