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Shrnutí 
Tato zpráva shrnuje výstupy evaluačních aktivit uskutečněných v minitendru MT03 – Realizace 

závěrečného hodnocení programu na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací řešeného 

prostřednictvím veřejných zakázek.  

Předmětem evaluace byl Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích 

pro potřeby státní správy BETA (dále jen program BETA). 

Východiskem pro realizaci závěrečného hodnocení byl metodický postup formulovaný ve studii „Návrh 

postupu pro závěrečné hodnocení programů veřejných zakázek“ založený na kombinaci realistického 

přístupu (realist evaluation) a přístupu pozitivní evaluace a učení se (positive evaluation and learning). 

Závěrečné zhodnocení programu BETA se soustředilo na posouzení (i.) splnění cílů programu; 

(ii.) implementace programu; (iii.) relevance projektů ve vztahu k výzkumným potřebám subjektů 

státní správy; (iv.) dosažených výsledků a způsobu jejich využití; (v.) dosažených přínosů a (vi.) splnění 

obsahu programu. 

Závěrečné hodnocení bylo uskutečněno v období července – prosince 2019, tj. 3 roky po ukončení 

programu BETA a v době realizace návazného programu BETA2. To také do určité míry limitovalo 

informační výtěžnost kvalitativních šetření, neboť na řadě institucí došlo k personálním obměnám 

a související ztrátě „institucionální paměti“. Respondenti také nebyli schopni dostatečně dobře rozlišit 

aktivity a procesy realizované v programu BETA a v programu BETA2.  

Základní charakteristiky 

● V programu BETA  bylo vyhlášeno 248 zakázek, z nichž 3 byly realizovány formou minitendrů. 

V průběhu řešení byly zrušeny 4 projekty a nebyly uskutečněny 2 minitendry. Celkem byly 

dokončeny 244 projekty a 31 minitendr. 

● Na realizaci dokončených zakázek bylo vynaloženo 463 mil. Kč, což představuje 71,9 % 

původního návrhu výdajů státního rozpočtu.  

● Projekty veřejných zakázek řešily zejména malé a střední podniky, resortní výzkumná 

pracoviště a veřejné vysoké školy.  

Hlavní zjištění 

Přibližně 78 % specifických cílů programu BETA bylo naplněno veřejnými zakázkami. 

V programu byly realizovány veřejné zakázky naplňující 35 z celkového počtu 45 specifických cílů. 

Protože indikátor pro splnění cíle programu byl stanoven na úrovni 75 % realizovaných specifických 

cílů, dosažená hodnota ukazuje splnění cíle programu. Všechny specifické cíle nebyly naplněny  

v případě Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního a Ministerstva vnitra. Mezi hlavní důvody pro 

nenaplnění všech specifických cílů patří změna priorit orgánů státní správy a řešení těchto potřeb 

nezávisle na programu z důvodu zdlouhavosti procesu přípravy a schvalování výzkumných potřeb 

a přípravy veřejných zakázek. 

V programu BETA byly realizovány projekty obsahující různorodý charakter aktivit VaV 

pohybujících se ve škále od rešerší až po vývoj nových (informačních) systémů. Charakter aktivit 

VaV v realizovaných projektech se do značné míry odvíjel od strategického významu VaV pro činnost 
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státní správy. V tomto ohledu byly v programu BETA realizovány projekty reagující jak na výzkumné 

potřeby vyžadující dlouhodobý, koncepční a velmi specifický VaV v úzké oblasti agendy (gesce) 

jednotlivých orgánů státní správy, tak i projekty ad hoc VaV reagující na aktuální (i krátkodobé) potřeby 

orgánů státní správy. 

Počty dosažených výstupů v jednotlivých kategoriích výsledků zpravidla převýšil očekávané 

počty výstupů stanovené v textu programu (výjimkou jsou výstupy v kategorii výsledků H – výsledky 

promítnuté do právních předpisů a norem). Provedená evaluace ukázala, že program dosáhl 

očekávaných a požadovaných výsledků, a také, že důraz na formální druhy výsledků (dle RIV IS VaVaI) 

není opodstatněný, neboť orgány státní správy spíše potřebují poznatky, které jim slouží jako podklad 

pro další koncepční, strategickou a další činnost v gesci orgánu státní správy.  

Většina vytvořených poznatků byla využita přímo orgány státní správy nebo jejich přímo 

řízenými organizacemi. Klíčovými faktory, které pozitivním způsobem ovlivnily dosažení a využití 

výsledků, byly zejména dobře formulovaná výzkumná potřeba a očekávané výsledky s jasnou 

představou o jejich následném využití. Naopak negativně se na dosažení a využití výsledků projevila 

časová náročnost procesu formulace výzkumné potřeby a veřejné zakázky, nedostatečná kvalita 

výsledku nebo strategické rozhodnutí ústředního orgánu nekompatibilního s využitím dosažených 

poznatků. 

Hlavním přínosem programu BETA pro orgány státní správy byla možnost realizovat své 

výzkumné potřeby vedoucích ke zkvalitnění a zefektivnění činností orgánů státní správy. Přínosy pro 

řešitele projektů veřejných zakázek spočívaly zejména v možnosti realizace VaV a dosažení 

požadovaných i neočekávaných výsledků využitelných pro další aktivity příjemce. Hlavními faktory, 

které zásadně ovlivnily dosažení přínosů, byly: jasná představa orgánu státní správy (tj. zadavatele 

výzkumné potřeby) o očekávaném výsledku projektu a o jeho následné implementaci v praxi, převedení 

výzkumné potřeby do kvalitního, srozumitelného a dobře parametrizovaného zadání projektu, výběr 

dodavatele, průběžná komunikace orgánu státní správy s řešiteli v průběhu řešení projektu. 

V průběhu realizace programu BETA došlo ke značným změnám v procesu implementace 

programu, které byly vedeny snahou o jeho transparentnost a efektivnost (zejm. zavedení role 

experta, formalizace systému kontrolních dnů, zavedení minitendrů, komunikace prostřednictvím 

informačního systému ISRB). Přesto tyto změny nebyly zástupci orgánů státní správy vždy vnímány 

pozitivně. Například zásahy experta v procesu formulace výzkumných potřeb jsou některými orgány 

státní správy vnímány jako nepřiměřená ingerence TA ČR do obsahu zadání projektu veřejné zakázky. 

Také systém ISRB zavedený s cílem standardizovat, zefektivnit a zpřehlednit komunikaci mezi TA ČR, 

orgány státní správy a řešiteli, který nahradil původní mailový, telefonický a osobní způsob 

komunikace, je zástupci orgánů státní správy zpravidla vnímán jako uživatelsky nepřívětivý 

a komunikačně neflexibilní. 

Proces implementace programu BETA negativně ovlivnily zejména tyto faktory: 

(i.) nerovnoměrné čerpání prostředků státního rozpočtu v důsledku nerovnoměrného počtu projektů, 

(ii.) způsob administrace projektů daný nesouladem zákonů č.130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací a č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek, (iii.) fluktuace 

a nedostatečné personální kapacity pro implementaci programu na straně TA ČR i orgánů státní správy 

(tj. zadavatelů výzkumných potřeb), (iv.) soutěžení jednotlivých orgánů státní správy o prioritní 



 

 
 

Strana 7/58 
 

TIRDTACR819MT03 
 

realizaci svých výzkumných potřeb, (v.) nízká kvalita formulace některých výzkumných potřeb  a (vi.) 

způsob komunikace a fungování informačního systému pro administraci programu BETA. 

Doporučení 

Koncepční pojetí podpory VaV pro potřeby státní správy (doporučení pro RVVI a orgány státní správy) 

● Programy veřejných zakázek ve VaV pro potřeby státní správy zaměřit na financování 

krátkodobých (momentálních) ad hoc výzkumných potřeb. Dlouhodobý koncepční VaV je 

vhodné financovat prostřednictvím institucionálního financování VaV poskytovaného 

(zejména) resortním VO. 

● Institucionální podporu resortních VO využívat v souladu se schváleným plánem VaV, 

v němž by pro každý rok VO určila konkrétní výzkumné aktivity jak v rámci svého dlouhodobého 

směřování VaV pro dlouhodobé potřeby orgánu státní správy, tak také krátkodobé aktivity řešící 

momentální potřeby orgánu státní správy.  

 

Zaměření programu veřejných zakázek ve VaV pro potřeby státní správy (doporučení pro TA ČR) 

● Specifické cíle programu formulovat obecně. Pokud jsou specifické cíle stanoveny příliš 

konkrétně, vniká nebezpečí jejich rychlého zastarání v průběhu realizace programu.  

● Jasně vymezit aktivity VaV podporované v programu a realizovat jen takové výzkumné 

potřeby, které jsou v souladu se stanovenou definicí. Aktivity, které v souladu s těmito 

definicemi nejsou, by měly být řešeny formou „klasických“ veřejných zakázek na dodávku služeb 

zadávaných přímo jednotlivými orgány státní správy.  

● Neklást důraz na formální druhy výsledků. Uživatelé výsledků (orgány státní správy) 

nerozlišují či nedokáží správně rozlišit jednotlivé formální druhy výsledků, jak jsou stanoveny  

v RIV IS VaVaI. Stěžejní pro ně je získání poznatků (informací), které využijí jako podklad pro 

své činnosti.  

● Stanovit minimální finanční velikost projektu. Minimální objem nákladů na projekt by měl 

reflektovat nákladovou efektivitu realizace výzkumné potřeby, včetně zohlednění nákladů na 

přípravu a procesní realizaci veřejné zakázky.  

Doporučení pro implementaci programu veřejných zakázek ve VaV pro potřeby státní správy (doporučení 

pro TA ČR) 

● Zkrátit dobu formulace výzkumné potřeby a přípravy veřejné zakázky. Doba potřebná pro 

formulaci výzkumné potřeby a její transformaci v zadání veřejné zakázky, včetně jejího 

vyhlášení, je často příliš dlouhá a může vést ke ztrátě aktuálnosti.  

● Stanovit styčné projektové manažery pro jednotlivé orgány státní správy. To napomůže 

jednak k zefektivnění komunikace mezi TA ČR a orgány státní správy, a dále to umožní 

projektovým manažerům lépe proniknout do činností a potřeb jednotlivých orgánů státní 

správy.  
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● Zajistit uživatelskou přívětivost ISRB a zavést školení pro pracovníky orgánů státní 

správy, kteří s tímto systémem pracují. V jednotlivých orgánech státní správy se systémem 

pracuje relativně velký počet pracovníků, v mnohých případech však nikoliv pravidelně, aby si 

práci se systémem osvojili a současně podchytili změny, ke kterým v systému dochází.  

● Zajistit školení pracovníků orgánů státní správy o problematice správné formulace 

výzkumných potřeb. Důležité je v této souvislosti seznámit pracovníky orgánů státní správy 

(nejen ZOG) s obsahovými a formálními požadavky pro definování výzkumné potřeby a její 

konkretizaci do podoby věcného zadání veřejné zakázky.  

● Zajistit školení pracovníků orgánů státní správy o problematice veřejných zakázek 

a realizace výzkumných potřeb prostřednictvím veřejných zakázek. Stávající legislativa 

upravující zadávání veřejných zakázek je poměrně složitá a málo srozumitelná pro pracovníky, 

do jejichž agendy tato problematika nespadá.  

● Evaluace v průběhu realizace programu zaměřit procesně. Dosavadní změny 

v implementaci programu (i mezi programy BETA a BETA2) byly zaváděny spíše na základě 

zkušeností, nikoliv na základě systematické a hloubkové evaluace procesů implementace 

programu. 
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Seznam použitých zkratek 

CEP Centrální evidence projektů 

ČBÚ Český báňský úřad 

ČUZK Český úřad zeměměřičský a katastrální 

IS VaVaI Informační systém výzkumu, vývoje a inovací 

ISRB Informační systém pro realizaci programu BETA 

MD Ministerstvo dopravy 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 
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MV Ministerstvo vnitra 
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MŽP Ministerstvo životního prostředí 

OST Ostatní orgány státní správy 

RIV Rejstřík informací o výsledcích 

SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

TA ČR Technologická agentura České republiky 

VaV Výzkum a vývoj 

VaVaI Výzkum, vývoj a inovace 

VO Výzkumná organizace 

VŠ Vysoká škola 

VVI Veřejná výzkumná instituce 
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1. Úvod  

Tato zpráva je hlavním výstupem minitendru MT03 – Realizace závěrečného hodnocení programu na 

podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací řešeného prostřednictvím veřejných zakázek. 

Cílem minitendru bylo realizovat závěrečné hodnocení programu na podporu výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací řešeného formou projektů veřejných zakázek (na příkladu programu 

BETA). Zadávací dokumentace minitendru vycházela z výsledků předchozího minitendru MT01 - Návrh 

postupu pro závěrečné hodnocení programů veřejných zakázek. 

Zpráva vychází z následujících jednotlivých dílčích zpráv, které byly v rámci minitendru vypracovány: 

● Rešerše relevantních dokumentů a zpracování dat z informačních systémů; 

● Vyhodnocení dotazníkového šetření; 

● Rozhovory s uživateli výsledků a TA ČR; 

● Případové studie; 

● Zápis z jednání fokusní skupiny. 

Cílem této zprávy je na základě syntézy informací uvedených ve výše uvedených samostatných zprávách 

zodpovědět na stanovené evaluační otázky a navrhnout doporučení pro zaměření a implementaci 

návazných programů veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (VaVaI) pro 

potřeby orgánů státní správy.  

Evaluovaný program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby 

státní správy „BETA“ byl schválen usnesením vlády ze dne 19. ledna 2011 č. 54. Následně v roce 2013 

byl program aktualizován usnesením vlády ČR č. 75 ze dne 30. 1. 2013. Předmětem aktualizace byla 

implementace zkušeností z prvních dvou let realizace programu v souvislosti s vysokým počtem 

vyhlašovaných veřejných zakázek, náročností zadávacího řízení a rigidními administrativními 

povinnostmi spojenými se zadávacím řízením. Dále se jednalo o rozšíření možností orgánů státní správy 

a jiných poskytovatelů účelové podpory participovat na programu BETA. 

Program byl zaměřen na podporu výzkumu, vývoje a inovací určených pro potřeby těchto orgánů státní 

správy:  

● Český báňský úřad (ČBÚ); 

● Český úřad zeměměřický a katastrální (ČUZK); 

● Ministerstvo dopravy (MD); 

● Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV); 

● Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO); 

● Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR); 

● Ministerstvo vnitra (MV); 

● Ministerstvo zahraničních věcí (MZV); 

● Ministerstvo životního prostředí (MŽP); 

● Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB); 

● ostatní poskytovatele účelové podpory (OST). 

Doba trvání programu byla stanovena na pětileté období 2012 až 2016, přičemž doba realizace 

jednotlivých veřejných zakázek byla stanovena na 6 až 36 měsíců. V programu BETA bylo tak 
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realizováno celkem osm výzev – pět výzev řádných (v každém roce realizace programu) a tři mimořádné 

v letech 2013, 2014 a 2015. 

Cíl programu BETA byl stanoven takto. 

„Cílem programu je zdokonalení současných praxí, metodik, regulačních mechanismů, dozorových činností, 

stejně jako získání nových poznatků, dovedností, služeb, informačních a řídicích produktů a postupů, které 

budou určeny pro výkon státní správy a povedou k vyšší inovativnosti, tj. ke zvýšení kvality, dovolující zvýšit 

udržitelnost a prosaditelnost, a též i ke zvýšení hospodárnosti této činnosti.“ 

Výsledky programu a jejich aplikace měly zkvalitnit politiky státu pomocí analýz a podkladových 

dokumentů promítnutých do legislativních i nelegislativních předpisů či strategických dokumentů. 

Tato evaluační zpráva je strukturována do čtyř relativně samostatných částí: (i.) Metodika, (ii.) Základní 

charakteristika programu, (iii.) Odpovědi na evaluační otázky a (iv.) Doporučení. Metodická část stručně 

charakterizuje použité evaluační přístupy a metody.  Následující část přináší základní analýzu čerpání 

finančních prostředků programu, realizovaných projektů a jejich řešitelů. Nepředstavuje ještě evaluaci 

programu (také se k této části nevztahují evaluační otázky), ale vytváří základní rámec, který nastiňuje 

průběh programu, a představuje základní informační rámec pro zodpovězení evaluačních otázek. Třetí 

část přináší odpovědi na stanovené evaluační otázky. Je strukturována podle evaluačních otázek, 

přičemž každá evaluační otázka je zodpovězena nezávisle (či alespoň relativně nezávisle) na ostatních, 

aby bylo možné dohledat odpověď na příslušnou otázku bez nutnosti probírat se ostatními otázkami. 

Tento způsob reakce na evaluační otázky spolu se skutečností, že se otázky v některých případech mírně 

překrývají, vede k tomu, že se částečně překrývají či opakují některé odpovědi. Ke každé evaluační 

otázce je v rámečku shrnuto hlavní zjištění. Poslední část evaluační zprávy tvoří doporučení pro návazné 

programy veřejných zakázek ve VaVaI pro potřeby státní správy. 

2. Metodika 

Pro tuto evaluaci byla využita metodika navržená v dokumentu Návrh postupu pro závěrečné hodnocení 

programů veřejných zakázek (dále jen Návrh), který byl zpracován v minitendru MT01 dle Rámcové 

smlouvy o poskytnutí podpory č. TIRDTACR819 ze dne 6. 12. 2018. Hlavním cílem provedené evaluace 

bylo zhodnotit, zda program dosáhl svého zamýšleného poslání a očekávaných efektů. Evaluace 

vycházela z koncepčního rámce, který je rozpracován ve výše uvedeném Návrhu. Stanovuje, že cíl 

programu je splněn jen tehdy, pokud byly splněny výzkumné potřeby subjektů státní správy, které byly 

definovány v textu programu (tj. byl splněn obsah programu). Ke splnění těchto výzkumných potřeb 

směřuje posloupnost: relevance zaměření projektů – dosažené výsledky – dosažené přínosy. Na základě 

tohoto koncepčního rámce bylo stanoveno 16 evaluačních otázek příslušejících 6 oblastem evaluace. 

Přehledně jsou uvedeny v tabulce 1.  

 

Vzhledem k širokému rozsahu evaluace a šíři evaluovaných témat byla využita triangulace přístupů 

a metod evaluace. V souladu s Návrhem byla využita kombinace realistického přístupu (realist 

evaluation) a přístupu pozitivní evaluace a učení se (positive evaluation and learning). Z kvantitativních 

metod byly využity základní deskriptivní a analytické statistické metody. Z kvalitativních metod byly 

použity strukturované rozhovory s participujícími orgány státní správy, pracovníky poskytovatele 

a vybranými řešiteli (příjemci), dotazníkové šetření mezi řešiteli projektů, případové studie a fokusní 
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skupina. Využití těchto kvalitativních metod bylo ovšem limitováno skutečností, že program, resp. 

projekty byly realizovány již před několika lety, tedy respondenti si již v plné míře nepamatují všechny 

aspekty spojené s realizací programu či projektů, případně si mohou plést evaluovaný program BETA 

s návazným programem BETA2. Toto omezení do určité míry snížila právě kombinace kvalitativních 

metod. Získaná kvalitativní data a výsledky kvantitativní analýzy byly expertně vyhodnoceny členy 

řešitelského týmu. Využití jednotlivých metod je blíže popsáno v jednotlivých dílčích zprávách 

z evaluace programu BETA. V následujícím textu jsou tyto metody jen nastíněny pro vytvoření 

představy, jak bylo k řešení evaluace přistupováno.    

Pro sestavování dotazníků, formulaci otázek pro rozhovory, zpracování informací získaným těmito 

metodami a zpracování případových studií byla využita metoda Qualitative Impact Assessment 

Protocol.  

Strukturované rozhovory byly provedeny se zástupci všech subjektů státní správy, které participovaly 

v evaluovaném programu, se zástupci poskytovatele (TA ČR) a řešiteli vybraných projektů, pro něž byly 

vypracovány případové studie. Rozhovory se zástupci subjektů státní správy se zaměřily na zjištění 

kauzality mezi formulací výzkumné potřeby, výzkumným projektem, výsledkem a změnou. Byly 

osloveny všechny orgány státní správy, které realizovaly alespoň jednu výzkumnou potřebu. S výjimkou 

MPO (to se však podílelo jen  4 % na celkovém počtu výzkumných potřeb a objem prostředků na 

projekty pro MPO nepřesáhly 6 % celkových nákladů na realizované projekty) se podařilo uskutečnit  

rozhovor se všemi oslovenými orgány státní správy. Celkem bylo realizováno 10 rozhovorů se zástupci 

státní správy a 3 osobní rozhovory se zástupci TA ČR, kteří se podíleli na řízení a implementaci 

programu BETA. Ze subjektů státní správy byli pro rozhovory vybráni pracovníci, v jejichž gesci je oblast 

resortního VaV. Jejich výběr a následné rozhovory poukázaly jednak na personální změny, které 

proběhly v průběhu či po ukončení programu BETA a zapříčinily ztrátu „institucionální paměti“, jednak 

na velice rozdílnou míru informovanosti o dosažených výsledcích  a jejich využití příslušnými 

odbornými útvary subjektů státní správy. Nadto výše zmíněná skutečnost, že evaluace byla provedena 

3 roky po ukončení programu, napomohla tomu, že dotazovaní pracovníci v některých případech 

zaměňovali programy BETA a BETA2 či mezi nimi nedokázali patřičně rozlišovat. Tyto skutečnosti 

posléze ovlivnily výtěžnost rozhovorů. Další významné omezení metody strukturovaných rozhovorů 

spočívalo v nestejném důrazu respondentů na jednotlivá témata rozhovorů a jejich různý zájem 

zodpovídat na jednotlivé otázky. K některým otázkám se proto vyjadřovali poměrně detailně (zvláště 

v případě komunikace s TA ČR), zatímco k jiným se vyjadřovali v obecné rovině (to byl případ 

především výsledků a dopadů). Důsledkem je rozdílná míra konkrétnosti a detailnosti odpovědí na 

jednotlivé evaluační otázky.  
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Tab. 1 Přehled oblastí evaluace, evaluačních otázek, použitých metod a zdrojů dat 

Oblast 
evaluace 

Evaluační otázka Použité metody Zdroje dat 

Relevance 
zaměření 
projektů 

1. Jaká je vzájemná relevance řešených 
projektů, výzkumných potřeb a výzkumných 
priorit jednotlivých participujících subjektů 
státní správy, které byly uvedeny v textu 
(znění) evaluovaného programu? 

Kvalitativní analýza Text programu, 
IS VaVaI 

Dosažené 
výsledky 

2. Bylo dosaženo očekávaných výstupů 
a výsledků programu? 

Kvantitativní a kvalitativní analýza na 
základě strukturovaných rozhovorů 

Text programu, 
IS VaVaI 
Strukturované rozhovory 

3. Odpovídá forma výsledku (výstupu-
kategorie výsledku) zaměření a povaze 
výzkumných potřeb a realizovaných 
projektů? 

Kvalitativní analýza IS VaVaI 
Strukturované rozhovory 

4. Jakým způsobem byly dosažené výsledky 
využity subjekty státní správy? 

Kvalitativní analýza s využitím 
strukturovaných rozhovorů, 
dotazníkového šetření a případových 
studií 

Strukturované rozhovory 
Fokusní skupina 

5. Které faktory zásadně ovlivnily 
využití/nevyužití výsledků subjekty státní 
správy? 

Kvalitativní analýza s využitím 
strukturovaných rozhovorů, 
dotazníkového šetření a fokusní skupiny 

Strukturované 
rozhovory,  
Dotazníkové šetření 
fokusní skupina 

Přínosy 6. Jakých hlavních a vedlejších přínosů bylo 
dosaženo? 

Kvalitativní analýza s využitím 
strukturovaných rozhovorů, 
dotazníkového šetření a fokusní skupiny 

Strukturované 
rozhovory,  
Dotazníkové šetření 
fokusní skupina 

7. Které faktory zásadně pozitivním 
a negativním způsobem ovlivnily dosažení 
hlavním a vedlejších přínosů? 

Kvalitativní analýza s využitím 
strukturovaných rozhovorů, 
dotazníkového šetření a fokusní skupiny 

Strukturované 
rozhovory,  
Dotazníkové šetření 
fokusní skupina 

Obsah 
programu 

8. Byly splněny priority a potřeby 
participujících orgánů státní správy, které 
byly definovány v textu programu? 

Kvalitativní analýza s využitím 
strukturovaných rozhovorů 

Strukturované rozhovory 

Implementace 
programu 

9. Byla komunikace mezi participujícími 
orgány státní správy, poskytovatelem (TA 
ČR) a řešiteli efektivní a transparentní? 

Kvalitativní analýza, expertní zhodnocení 
na základě strukturovaných rozhovorů, 
fokusní skupiny a dotazníkového šetření 

Strukturované rozhovory 
Fokusní skupina 
Dotazníkové šetření 

10. Byl proces formulace výzkumných potřeb, 
jejich schvalování a výběru projektů efektivní 
a transparentní? 

Kvalitativní analýza, expertní zhodnocení 
na základě strukturovaných rozhovorů a 
fokusní skupiny 

Strukturované rozhovory 
Fokusní skupina 

11. Jaká byla aktivita jednotlivých 
participujících orgánů státní správy 
v průběhu procesu implementace (zejména 
v oblasti formulace výzkumných potřeb)? 

Kvalitativní analýza, expertní zhodnocení 
na základě strukturovaných rozhovorů 
 

Strukturované rozhovory 
 

12. Jaké faktory negativně ovlivnily proces 
implementace programu? 

Kvalitativní analýza, expertní 
vyhodnocení na základě strukturovaných 
rozhovorů, dotazníkového šetření a 
fokusní skupiny 

Strukturované rozhovory 
Dotazníkové šetření 
fokusní skupina 

Splnění cílů 
programu 

13. Byly cíle programu stanoveny relevantně, 
reálně a konkrétně? 

Kvalitativní analýza, syntéza informací 
z předchozí části evaluace 

Text programu 
Strukturované rozhovory 
Dotazníkové šetření 
fokusní skupina 

14. Byl splněn hlavní cíl programu? Kvalitativní analýza, syntéza informací 
z předchozí části evaluace 

Text programu 
Strukturované rozhovory 
Dotazníkové šetření 
fokusní skupina 

15. Byly splněny specifické cíle program? Kvalitativní analýza, syntéza informací 
z předchozí části evaluace 

Text programu 
Strukturované rozhovory 
Dotazníkové šetření 
fokusní skupina 

16. Které faktory zásadně ovlivnily 
splnění/nesplnění cílů programu? 

Kvalitativní analýza, syntéza informací 
z předchozí části evaluace 

Strukturované rozhovory 
Dotazníkové šetření 
fokusní skupina 

 

Případových studií bylo v souladu se zadávací dokumentací tohoto minitendru vypracováno celkem 

pět. Jejich cílem bylo ukázat pozitivní výsledky a přínosy řešených projektů. Kritéria výběru projektů 

pro případové studie byla založena na: (i.) četnosti výzkumných potřeb u jednotlivých institucí 
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(ministerstva a další státní ústavy), (ii.) typu řešitele (vysoké školy, výzkumné ústavy, soukromé 

subjekty), (iii.) rozsahu finanční podpory, (iv.) výsledku (V: Vynikající výsledek; U: Uspěl)  a (v.) době 

trvání projektu. Základem pro vypracování případových studií byly strukturované rozhovory s řešiteli 

a projektové zprávy, které řešitel vypracovával v průběhu a po ukončení realizace projektu. Nízký počet 

případových studií a jejich značná různorodost neumožnily formulovat jednoznačné a obecné závěry 

o způsobu využití výsledků subjekty státní správy a dosažených přínosech, nicméně poukázala na 

různorodost dosažených výsledků. 

Dotazníkové šetření provedené mezi řešiteli projektů bylo zaměřeno na tyto oblasti: (i.) komunikace 

řešitele s poskytovatelem a subjekty státní správy, (ii.) dosažené poznatky, (iii.) využití výsledků a jejich 

přínosy a (iv.) faktory, které ovlivnily využití výsledků. V dotazníkovém šetření, které bylo realizováno 

v elektronické formě s využitím aplikace LimeSurvey, byli osloveni všichni řešitelé podpořených 

projektů (příjemci podpory). Jejich seznam a aktuální mailové kontakty zajistil zadavatel minitendru 

(TA ČR). V dotazníkovém šetření převládaly polouzavřené a otevřené otázky, v nichž byl respondentům 

poskytnut prostor ke sdělení názorů, postřehů a zkušeností. Obsahoval celkem 14 otázek rozdělených 

do 4 oddílů podle dříve představených oblastí. Dokončených dotazníků se podařilo získat 63. Dokončené 

dotazníky tak pokryly 23,5 % podpořených projektů.  

Fokusní skupina byla využita zejména pro verifikaci a další rozpracování výsledků a závěrů 

z rozhovorů, případových studií a dotazníkového šetření.  Fokusní skupina byla sestavena z pracovníků 

subjektů státní správy, se kterými ovšem nebyl proveden rozhovor. Jejich výběr byl proveden jednak na 

základě doporučení poskytovatele (TA ČR), jednak přímým oslovením na základě osobních znalostí 

a zkušeností zpracovatele evaluace a jednak přímým oslovením subjektů státní správy s žádostí 

o nominaci do pracovní skupiny. Do fokusní skupiny byli pozváni zástupci všech orgánů státní správy, 

které realizovaly své výzkumné potřeby prostřednictvím programu BETA. Jednání fokusní skupiny se 

zúčastnili zástupci Ministerstva průmyslu, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva práce  

a sociálních věcí, Ministerstva dopravy, Ministerstva pro místní rozvoj, Českého báňského úřadu, Úřadu 

pro jadernou bezpečnost a Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Fokusní skupina 

diskutovala zejména přínosy programu, způsob komunikace mezi orgány státní správy a TA ČR (včetně 

transformace výzkumných potřeb do veřejných zakázek), dosažené výsledky a jejich využití a faktory, 

které ovlivnily dosažení a využití výsledků a dosažení přínosů. Jakkoliv fokusní skupina přinesla cenné 

informace o realizaci a přínosech programu BETA, informační hodnota některých odpovědí a názorů 

mohla být zkreslena uplynulým tříletým obdobím od ukončení programu a obtížemi v rozlišování 

tohoto programu od programu BETA2. 

3. Základní charakteristika programu 

Tato část přináší základní charakteristiku řešeného programu jako východisko pro další evaluaci. 

Nepředstavuje ještě vlastní hodnocení programu, nýbrž uvádí popisné informace, které jsou důležité 

pro pochopení průběhu jeho realizace. Nejprve je sledován rozpočet a jeho čerpání. Poté je uvedena 

stručná statistika podpořených projektů a institucí zapojených do jejich řešení. Podrobnější informace 

k těmto oblastem jsou uvedeny v samostatném podkladovém dokumentu Rešerše relevantních 

dokumentů a zpracování dat z informačních systémů.  
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3.1 Rozpočet programu 

Souhrn: 

V průběhu realizace programu BETA došlo z důvodu změn programu ke značným změnám mezi 

plánovanými výdaji státního rozpočtu podle návrhu programu a schváleným rozpočtem pro některé 

roky jeho realizace. Konečné schválené výdaje státního rozpočtu byly o cca 4 mil. Kč vyšší oproti 

původnímu návrhu. Náklady podpořených projektů činily 71,9 % plánovaných výdajů státního rozpočtu 

podle návrhu programu. Čerpání státního rozpočtu v průběhu realizace programu bylo značně 

nerovnoměrné a odlišné od plánovaných výdajů státního rozpočtu podle návrhu programu 

i schválených výdajů státního rozpočtu. Nejvíce prostředků bylo čerpáno v posledním roce realizace 

programu. 

Celkové výdaje státního rozpočtu na celou dobu trvání programu byly stanoveny ve výši 640 mil. Kč. 

Vzhledem k realizaci programu formou veřejných zakázek byla stanovena 100% míra podpory. 

Rozpočet programu pro jednotlivé roky a výši čerpání prostředků programu přináší tabulka 2. Ta 

ukazuje, že schválené výdaje státního rozpočtu doznaly oproti původnímu návrhu programu 

jistých změn. Šlo o výrazné snížení rozpočtu programu pro rok 2014 na 80 mil. Kč, tj. přibližně na 

polovinu plánované částky. Následně pro rok 2015 byly přiděleny prostředky pouze ve výši 57 mil. Kč, 

což je nejnižší částka  v celém období realizace programu (necelých 40 % původně plánované částky). 

Tyto změny reflektovaly změny programu navržené poskytovatelem v důsledku nízkého čerpání 

prostředků v letech 2012 a 2013 (v důsledku došlo ke kumulaci nevyčerpaných prostředků) a zejména 

jeho plánované prodloužení, k němuž však nedošlo z důvodu přípravy návazného programu BETA2 

(návrh změn programu BETA byl zamítnut na 309. jednání RVVI dne 30.10.2015) . V roce 2015 došlo 

usnesením vlády ČR č. 748/2015 ze dne 23. 9. 2015, kterým byl schválen Návrh zákona o státním 

rozpočtu ČR na rok 2016, naopak k výraznému navýšení prostředků v roce 2016 na cca 293 mil. Kč (z 

důvodu potřeby vyčerpání naakumulovaných nevyužitých prostředků), což je přibližně o 70 % více, než 

bylo uvedeno v návrhu programu. Schválené výdaje státního rozpočtu tak měly dosáhnout téměř 

644 mil., což bylo o přibližně o 4 mil. Kč více než v původním návrhu programu BETA). 

Skutečné čerpání prostředků státního rozpočtu v průběhu programu BETA se značně lišilo, a to 

nejen od původního návrhu programu BETA, ale i od hodnot schváleného rozpočtu. V prvních třech 

letech realizace programu byla čerpaná částka výrazně nižší, než činil předpoklad (v roce 2012 necelá 

třetina předpokládané částky, v letech 2013 a 2014 cca polovina předpokládané částky). 

V roce 2015 naopak čerpání prostředků ze státního rozpočtu téměř dvojnásobně překročilo plánované 

hodnoty. V roce 2016 byly sice čerpané prostředky výrazně větší, než bylo uvedeno v návrhu programu, 

ale nižší, než činil schválený rozpočet.  
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Tab. 2 Rozpočet programu BETA, celkové náklady projektů a výdaje státního rozpočtu – plán 

a skutečnost. Zdroj: TA ČR, IS VaVaI 

 

 

 

3.2 Projekty  

Souhrn: 

Z navržených 256 projektů bylo vyhlášeno 248 zakázek, z nichž 3 byly realizovány formou minitendrů. 

V průběhu řešení byly zrušeny 4 projekty a nebyly uskutečněny 2 minitendry. Celkem byly dokončeny 

244 projekty a 31 minitendr. 

Počet řešených projektů byl značně nevyvážený z hlediska roku řešení, participujících orgánů státní 

správy, délky řešení, finanční velikosti a oboru VaV.  Přibližně dvě třetiny z nich byly řešeny v posledním 

roce realizace programu. Velké rozdíly byly také v počtu veřejných zakázek pro jednotlivé subjekty 

státní správy. Nejvíce jich bylo realizováno pro Ministerstvo životního prostředí (téměř 24 %  

z celkového počtu dokončených projektů)  a Ministerstvo dopravy (téměř 20 % z celkového počtu 

projektů). Doba řešení veřejných zakázek nejčastěji dosahovala cca jeden rok a  průměrné celkové 

náklady jednoho projektu bez minitendrů činily přibližně 1,8 mil. Kč. Hlavním oborem více než poloviny 

veřejných zakázek a minitendrů byly společenské vědy, po nichž následovala skupina oborů Vědy 

o Zemi. 

Orgány státní správy navrhly 256 projektů veřejných zakázek (viz tabulka 3), z nichž bylo 

vyhlášeno 248 veřejných zakázek. Tři projekty veřejných zakázek byly realizovány formou tzv. 

minitendrů. V těchto projektech bylo vyhlášeno 33 minitendrů, z nichž dva nebyly uskutečněny. 

V průběhu řešení byly zrušeny čtyři projekty veřejných zakázek, z nichž tři čerpaly prostředky ze 

státního rozpočtu. V CEP IS VaVaI tak bylo evidováno celkem 247 projektů, které získaly veřejnou 

podporu1. Celkem tak byla dokončena realizace 244 projektů veřejných zakázek (tj. přibližně 95 % 

z jejich celkového počtu) a 31 minitendru (viz tabulka 3). 

                                                             
1 Veřejnou podporu nezískal projekt ČÚZK s identifikátorem veřejné zakázky TB05CUZK004 (v ISRB) 
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Tab. 3 Vyhlášené zakázky a minitendry a jejich realizace. Zdroj: ISRB, IS VaVaI 

 

Počty projektů zahájených a řešených v jednotlivých letech se značně lišily. Obrázek 1 ukazuje, že 

s každoročně zvyšujícím se počtem zahajovaných veřejných zakázek výrazně narůstal i celkový počet 

zakázek, jejichž řešení probíhalo v jednotlivých letech realizace programu BETA. V posledním roce 

realizace programu byly počty enormní – byly řešeny přibližně dvě třetiny z celkového počtu 

veřejných zakázek realizovaných v programu BETA. 

Velké rozdíly jsou také v počtech veřejných zakázek řešených pro jednotlivé orgány státní 

správy. Nejvíce jich bylo realizováno pro MŽP (celkem 58 zakázek, bez minitendrů) a MD (48 zakázek 

bez minitendrů). Naopak nejnižší počet veřejných zakázek byl realizován pro ČBÚ (6). Některé orgány 

státní správy projekty (veřejné zakázky) zahajovaly poměrně rovnoměrně po celé období realizace 

programu (například MMR, ČÚZK, SÚJB), jiné svoji aktivitu výrazně zvýšily v posledních letech realizace 

programu (například MD a MŽP). Rozdílný počet veřejných zakázek pro jednotlivé orgány státní správy 

vyplýval z řady skutečností. Za hlavní lze považovat: (i.) velikost orgánu státní správy a rozsah 

výzkumných potřeb, (ii.) možnost realizovat svoji výzkumnou potřebu také formou dodávky služeb 

a (iii.) dostatečné personální zabezpečení pro definování výzkumných potřeb a komunikaci s TA ČR. 

 

Počet Podíl

Vyhlášené zakázky 256 100,0%

  - vyhlášené minitendry 33 100,0%

Nerealizované zakázky 8 3,1%

  - nerelizované minitendry 2 6,1%

Zrušené zakázky, z toho 4 1,6%

     - získaly finanční prostředky 3

     - nezískaly finanční prostředky 1

  - zrušené minitendry 0 0,0%

Ukončené zakázky 244 95,3%

  - ukončené minitendry 31 93,9%
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Obr. 1 Počty zahájených, řešených a ukončených projektů v jednotlivých letech realizace programu. 
BETA. Zdroj: IS VaVaI 

Délka realizace veřejných zakázek a minitendrů i jejich náklady byly velmi různorodé, jak je 

zřejmé z obrázků 2 a 3. Tato různorodost byla způsobena rozdíly v povaze a zaměření (charakteristikám 

včetně oborových specifik) VaV a konkrétních výzkumných potřeb jednotlivých orgánů státní správy 

(resp. značnou tematickou pestrostí VaV). Nejčastěji byla délka řešení veřejných zakázek 

realizovaných v programu BETA cca jeden rok a  průměrné celkové náklady jednoho projektu 

veřejné zakázky bez rozdělení na jednotlivé minitendry činily přibližně 1,8 mil. Kč.  

Oborové rozdělení realizovaných veřejných zakázek a minitendrů podle třídění IS VaVaI je uvedeno 

v tab.4. Oborová struktura projektů vychází z rozdílů v počtu projektů realizovaných jednotlivými 

orgány státní správy (viz kapitola 4.5.3) a zacílení výzkumných potřeb. Proto také více než polovina 

veřejných zakázek a minitendrů uváděla jako hlavní skupinu oborů společenské vědy, tedy 

skupinu oborů, do níž přísluší také problematika veřejné správy a administrativy. To naznačuje 

detailnější oborové třídění společenských věd, kde byly silně zastoupeny obory, jako je řízení, správa 

a administrativa, městské, oblastní a dopravní plánování, bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – 

stroj, sociologie, demografie a politologie a politické vědy. 

Více než 40 veřejných zakázek bylo zařazeno do skupiny oborů Vědy o Zemi, z toho nejvíce do 

oborů zemský magnetismus, geodesie, geografie a báňský průmysl vč. těžby a zpracování uhlí. Celkem 

35 veřejných zakázek spadalo do průmyslových oborů, a to zejména do oboru pozemní stavby 

a systémy. 
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Obr. 2 Délka projektů – počty projektů, jejichž délka byla v daném časovém intervalu. V počtech jsou 

zahrnuty i jednotlivé minitendry. Zdroj: IS VaVaI 

 

Obr. 3 Celkové náklady projektů – počty projektů, jejichž celkové náklady byly v daném intervalu. 
V počtech jsou zahrnuty i jednotlivé minitendry. Zdroj: IS VaVaI 
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Tab. 4 Oborové zaměření realizovaných projektů (projekty jsou rozděleny na minitendry). Pro každou 
hlavní oborovou skupinu jsou uvedeny nejvýznamnější obory v detailnějším oborovém třídění 
podle IS VaVaI. V detailnějším oborovém třídění jsou zařazeny pouze obory, kde celkové náklady 
přesáhly 5 mil. Kč nebo kde bylo podpořeno alespoň pět projektů. V posledním sloupci jsou 
uvedeny průměrné celkové náklady projektů, včetně minitendrů Zdroj: IS VaVaI  

 

Hlavní oborová skupina Obor (zkráceně)
Počet 

projektů

Celkové 

náklady

(tis. Kč)

Průměrná 

náklady na 

projekt

(tis. Kč)

A - Společenské vědy AE - Řízení, správa a administrativa 32 38 052 1 189,1

A - Společenské vědy AP - Městské, oblastní a dopravní plánování 19 33 226 1 748,7

A - Společenské vědy AQ - Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk–stroj 11 24 887 2 262,5

A - Společenské vědy AO - Sociologie, demografie 21 21 885 1 042,1

A - Společenské vědy AD - Politologie a politické vědy 36 11 530 320,3

A - Společenské vědy AH - Ekonomie 12 10 190 849,2

A - Společenské vědy AF - Dokumentace, knihovnictví, informace 11 4 021 365,5

A - Společenské vědy AM - Pedagogika a školství 5 3 932 786,4

A - Společenské vědy Ostatní obory 7 5 223 746,1

A - Společenské vědy Celkem 154 152 946 993,2

B - Fyzika a matematika BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum 4 10 426 2 606,5

B - Fyzika a matematika Ostatní obory 2 2 485 1 242,5

B - Fyzika a matematika Celkem 6 12 911 2 151,8

C - Chemie Celkem 3 2 618 872,7

D - Vědy o zemi DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie 6 24 673 4 112,2

D - Vědy o zemi DH - Báňský průmysl vč. těžby a zpracování uhlí 6 24 599 4 099,8

D - Vědy o zemi DL - Jaderné odpady, rad. znečištění a kontrola 3 16 945 5 648,3

D - Vědy o zemi DB - Geologie a mineralogie 2 16 933 8 466,5

D - Vědy o zemi DN - Vliv životního prostředí na zdraví 7 16 812 2 401,7

D - Vědy o zemi DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace 5 9 274 1 854,8

D - Vědy o zemi DI - Znečištění a kontrola vzduchu 5 8 098 1 619,6

D - Vědy o zemi Ostatní obory 7 9 120 1 302,9

D - Vědy o zemi Celkem 41 126 454 3 084,2

E - Biovědy EG - Zoologie 7 11 075 1 582,1

E - Biovědy EH - Ekologie – společenstva 5 7 782 1 556,4

E - Biovědy Ostatní obory 2 4 759 2 379,5

E - Biovědy Celkem 14 23 616 1 686,9

F - Lékařské vědy FP - Ostatní lékařské obory 1 18 168 18 168,0

F - Lékařské vědy FD - Onkologie a hematologie 1 7 711 7 711,0

F - Lékařské vědy Ostatní obory 4 7 739 1 934,8

F - Lékařské vědy Celkem 6 33 618 5 603,0

G - Zemědělství Celkem 1 1 996 1 996,0

I - Informatika Celkem 20 33 159 1 658,0

J - Průmysl JO - Pozemní dopravní systémy a zařízení 21 34 045 1 621,2

J - Průmysl JG - Hutnictví, kovové materiály 2 11 607 5 803,5

J - Průmysl JM - Inženýrské stavitelství 1 9 949 9 949,0

J - Průmysl JN - Stavebnictví 3 6 660 2 220,0

J - Průmysl JU - Aeronautika, aerodynamika, letadla 1 5 580 5 580,0

J - Průmysl Ostatní obory 7 7 721 1 103,0

J - Průmysl Celkem 35 75 562 2 158,9

K - Vojenství Celkem 1 116 116,0

Celkem 281 462 996 1 647,7
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3.3 Řešitelé projektů 

Souhrn: 

Celkový počet subjektů řešících podpořené projekty (116) více než dvojnásobně překročil očekávaný 

počet uvedený v textu programu. Nejvíce subjektů byly malé a střední podniky, se značným odstupem 

následovaly veřejné výzkumné instituce a vysoké školy. Významně zastoupeny byly resortní výzkumné 

organizace, řešily přibližně čtvrtinu celkového počtu projektů (včetně minitendrů) a získaly zhruba 

třetinu z poskytnutých finančních prostředků programu.  Jde zejména o  Státní ústav radiační ochrany, 

v.v.i., Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., Výzkumný ústav bezpečnosti 

práce, v.v.i. a Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Vysoké zapojení resortních výzkumných organizací 

poukazuje na skutečnost, že prostředky programu byly také využity ke snížení negativního dopadu 

poklesu jejich institucionální podpory, ke které došlo v souvislosti se ztrátou statusu poskytovatele 

podpory jejich zřizovatelů. 

Řešiteli projektů (resp. příjemci podpory) mohly být subjekty splňující definici uchazeče dle § 2 odst. 2 

písm. b) zákona č. 130/2002 Sb. a definici dodavatele uvedenou v § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 

137/2006 Sb. Text programu uváděl, že očekávaný počet minimálně 200 podpořených projektů bude 

řešit zhruba 50 subjektů. Na řešení projektů se měly nejvíce podílet vysoké školy (VŠ), které se měly 

podílet zhruba 35 % (cca 17-18 subjektů) a výzkumné organizace – subjekty ostatního typu (taktéž 35 

%), dále veřejné výzkumné organizace (20 %), malé a střední podniky (5 %) a velké podniky (5 %).  

Na řešení projektů se podílelo 116 subjektů, což je více než dvojnásobný počet oproti očekávanému 

počtu uvedenému v návrhu programu. Nejvíce příjemců pocházelo z podnikatelského sektoru, a to 

zejména z malých a středních podniků (MSP). Jejich počet (celkem 55 jedinečných MSP) mnohonásobně 

překročil hodnoty uvedené v návrhu programu BETA. Počet velkých podniků přibližně odpovídal 

očekávaným hodnotám. 

Příjemcem podpory bylo také celkem 14 VŠ (bez rozdělení na jednotlivé fakulty), což je poněkud méně, 

než bylo očekáváno v textu programu BETA (tab. 5). Dále příjemcem bylo 19 veřejných výzkumných 

institucí (VVI), a to převážně resortních výzkumných pracovišť a ústavů Akademie věd ČR (AV ČR). 

Počet VVI téměř dvakrát překročil očekávané hodnoty (tab. 5). Naopak, počet dalších výzkumných 

organizací2 (VO) byl oproti očekávání přibližně poloviční. Příjemcem bylo také 18 subjektů, které nejsou 

zahrnuty ve výše uvedených skupinách (soukromé neziskové organizace, organizační složky státu 

apod.). 

                                                             
2 VO, které nejsou VVI, jako jsou například obchodní společnosti 
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Tab. 5 Příjemci v projektech podpořených v programu BETA. Každý příjemce z daného sektoru je 
započítán pouze jednou, příjemci z vysokoškolského sektoru nejsou rozděleni na fakulty. Zdroj: IS 
VaVaI 

 

 

Nevíce projektů řešily podniky (107 zakázek, cca 38 % z celkového počtu), následované resortními VO 

(72 zakázek, přibližně čtvrtina celkového počtu) a VŠ (50 zakázek, 17,8 % zakázek), jak ukazuje 

obrázek 4.  

Řešené projekty a jejich prostředky byly z hlediska řešitelských institucí značně koncentrovány. 

Tato relativně vysoká míra koncentrace odrážela odlišnou aktivitu jednotlivých orgánů státní správy při 

formulaci svých výzkumných potřeb řešených v rámci programu a schopnosti řešitelských institucí 

dodávat požadované služby VaV. Na nejvyšším počtu veřejných zakázek se podílel Ústav 

mezinárodních vztahů, v. v. i. (příjemce 14 veřejných zakázek, 10 minitendrů a další účastník 3 

zakázek) následovaný Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v.v.i (příjemce ve 13 veřejných 

zakázkách), ČVUT v Praze (příjemce v sedmi a další účastník čtyř veřejných zakázek, příjemce ve třech 

mintendrech), Masarykovou univerzitou v Brně (příjemce v deseti a další účastník dvou veřejných 

zakázek) a Centrem dopravního výzkumu, v.v.i. (příjemce v deseti veřejných zakázkách). 

Tabulka 6 ukazuje, že nejvíce prostředků z veřejných zakázek získal Státní ústav radiační ochrany, 

v.v.i. (54,6 mil. Kč,  necelých 12 % celkových nákladů všech veřejných zakázek realizovaných 

v programu BETA). Vzhledem k tomu, že tento ústav byl zapojen v sedmi zakázkách, průměrné náklady 

jedné zakázky dosáhly téměř 8 mil. Kč, což je několikanásobně výše, než jsou průměrné celkové náklady 

jedné zakázky v programu BETA (cca 1,8 mil Kč). Dalšími subjekty s vysokými celkovými náklady byly 

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. (35,7 mil. Kč), Výzkumný ústav 

bezpečnosti práce, v.v.i. (24,7 mil. Kč), Masarykova univerzita v Brně (22,9 mil. Kč), Vysoká škola 

báňská - Technická univerzita Ostrava (21,8 mil. Kč), České vysoké učení technické v Praze (19,5 mil. 

Kč) a Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. (17,1 mil Kč). 

Počet Podíl Počet Podíl

Vysoké školy 14 12% 17 - 18 35% - 3

Výzkumné organice - subjekty ostatního typu 9 8% 17 - 18 35% - 8

Veřejné výzkumné instituce (v.v.i.) 19 16% 10 20% + 9

Podniky, z toho: 61 53%

  - malé a střední podniky (MSP) 55 47% 2 - 3 5% + 52

  - velké podniky 5 4% 2 - 3 5% + 2

  - neuvedeno v RES 1 1%

Ostatní subjekty 13 11% + 13

Celkem 116 100% cca 50 100% + 66

RozdílPříjemce
Skutečnost

Předpoklad v návrhu 

programu
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Obr. 4 Příjemci v programu BETA. V počtech jsou zahrnuty i příjemci v jednotlivých minitendrech 

(projekty jsou rozděleny na minitendry). Zdroj: IS VaVaI 

Mezi příjemci podpory, kteří se významně podíleli na počtu řešených projektů a/nebo získání finančních 

prostředků programu jsou tedy významně zastoupeny resortní VO, které, jak bylo zmíněno výše, 

řešily přibližně čtvrtinu celkového počtu projektů (včetně minitendrů) a získaly zhruba třetinu 

z poskytnutých finančních prostředků programu. V souvislosti s účastí těchto organizací 

v programu BETA vyvstává otázka způsobu jejich financování ve vztahu k poslání (misi, cílům) 

organizace. Součástí jejich poslání je také provádění VaV dle potřeb zřizovatele (resp. orgánů státní 

správy) a na takový VaV by měly primárně získávat institucionální podporu (podporu na dlouhodobý 

koncepční rozvoj VO). Avšak obecný pokles institucionální podpory, resp. státních příspěvků na činnost 

organizací, ke kterému došlo v důsledku přechodu od výzkumných záměrů a právní formy od státních 

příspěvkových organizací k VVI vedl k větší snaze těchto organizací získávat účelovou podporu VaV. 

Zjednodušeně lze říci, že prostředky získané z programu BETA mírnily negativní dopad poklesu 

prostředků institucionální podpory a umožnily realizovat VaV, kterému se tyto organizace 

dlouhodobě, tradičně věnují.  
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Tab. 6 Příjemci a další účastníci projektů veřejných zakázek realizovaných v programu BETA – počet 
projektů, kde byl daný subjekt příjemcem, počet projektů, kde byl dalším účastníkem, počet 
minitendrů, ve kterých byl subjekt příjemcem a celkové náklady daného subjektu ve všech 
projektech podpořených v programu BETA. V tabulce jsou uvedeny subjekty s celkovými náklady 
zakázek přesahujícími 5 mil. Kč. Zdroj: IS VaVaI  

 

4. Odpovědi na evaluační otázky 

Tato část představuje vlastní evaluaci programu BETA. Jsou v ní uvedeny odpovědi na stanovené 

evaluační otázky. Pro každou evaluační otázku je uvedena relativně obsáhlá odpověď mající spíše 

analytickou podobu. Stručnou odpověď na evaluační otázku přináší barevný rámeček, který následuje 

po popisu zaměření evaluační otázky. 

4.1 Relevance zaměření projektů 

Cílem evaluace relevance zaměření projektů bylo zjistit, jak tematické zaměření řešených projektů 

naplňuje potřeby jednotlivých subjektů státní správy, které participovaly v evaluovaném programu. 

Příjemce
Další 

účastník

Státní ústav radiační ochrany, v. v. i . 7 0 0 54 611

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i . 6 2 0 35 695

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i . 13 0 0 24 667

Masarykova univerzita 10 2 0 22 850

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 6 1 0 21 774

České vysoké učení technické v Praze 7 4 3 19 528

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i . 10 0 0 17 102

G E T s.r.o. 3 0 0 10 149

ÚJV Řež, a. s. 2 0 0 9 538

AŽD Praha s.r.o. 1 0 0 9 197

Česká zemědělská univerzita v Praze 6 1 0 8 752

Academia Rerum Civil ium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o. 2 0 0 8 503

Biologické centrum AV ČR, v. v. i . 3 0 0 7 884

PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 7 0 0 7 632

F I T E  a.s. 1 0 0 6 300

REMA Systém, a.s. 1 0 0 6 050

Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i . 14 3 10 6 047

FOSIL PARTNER a.s. 1 0 0 5 500

INTENS Corporation s.r.o. 5 0 0 5 488

GISAT s.r.o. 2 0 0 5 394

BEZK, z.s. 3 0 0 5 174

Univerzita Karlova 8 4 0 5 010

Další účastníci 160 151

Celkem 462 996

Název subjektu (zkráceně)

Počet projektů
Počet 

minitendrů

Celkové 

náklady (tis. 

Kč)
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4.1.1 Jaká je vzájemná relevance řešených projektů, výzkumných potřeb a výzkumných priorit 

jednotlivých participujících subjektů státní správy, které byly uvedeny v textu programu? 

Tato evaluační otázka zjišťovala míru shody tematického zaměření řešených projektů s výzkumnými 

potřebami a prioritami, které participující subjekty státní správy definovaly v textu evaluovaného 

programu. Zjišťovala, které výzkumné potřeby a priority byly pokryty realizovanými projekty, a které 

nikoli. 

Odpověď na evaluační otázku: 

V programu BETA byly realizovány veřejné zakázky příslušející 35 specifickým cílům z celkového počtu 

45 specifických cílů (tj. přibližně 78 % specifických cílů bylo naplněno veřejnými zakázkami). Nadto šest 

veřejných zakázek bylo realizováno bez vazby na konkrétní specifický cíl, resp. potřebu orgánu státní 

správy.  

S výjimkou specifických cílů Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního a Ministerstva vnitra byly 

veřejnými zakázkami řešeny všechny specifické cíle ostatních participujících orgánů státní správy.  

Důvody, proč nebyly realizovány některé specifické cíle, spočívaly v: (i.) potřebě soutěžit  o prostředky 

programu (absence samostatných rozpočtů pro jednotlivé orgány státní správy), (ii.) změně priorit 

orgánů státní správy, (iii.) řešení potřeb nezávisle na programu z důvodu zdlouhavosti procesu přípravy 

a schvalování výzkumných potřeb a přípravy veřejných zakázek. 

V textu programu bylo stanoveno celkem 38 specifických cílů (tedy priorit či výzkumných potřeb) 

orgánů státní správy, které byly v textu programu jmenovitě uvedeny, a 7 specifických cílů pro ostatní 

poskytovatele účelové podpory. Realizaci těchto specifických cílů ukazuje tabulka 7, v níž je pro každý 

specifický cíl uveden počet řešených projektů (veřejných zakázek), celkové náklady vynaložené na 

řešení projektů a průměrné náklady jednoho projektu.  

Všechny specifické cíle nebyly realizovány u těchto orgánů státní správy: 

● Český úřad zeměměřičský a katastrální; 

● Ministerstvo vnitra. 

U zbylých orgánů státní správy byly realizovány všechny stanovené specifické cíle. Z ostatních 

poskytovatelů účelové podpory byly řešeny výzkumné potřeby TA ČR, a to potřeby příslušející 

specifickým cílům: (i.) identifikace nových nástrojů a modelů, které mohou být využity ve stávajících 

programech aplikovaného VaVaI včetně programů pro potřeby státní správy, nebo na základě kterých 

mohou být navrženy nové programy, a (ii.) zdokonalení fungování a inovace vnitřních procesů 

a informačních systémů nezbytných pro zajištění realizace programů.  

Celkem se tedy podařilo vyhlásit a realizovat veřejné zakázky zaměřené na 35 specifických cílů 

(potřeb jednotlivých orgánů státní správy) z celkového počtu 45 specifických cílů navržených 

v programu BETA. Deset potřeb uvedených v návrhu programu BETA tedy nebylo realizováno (tj. 

přibližně 78 % specifických cílů bylo naplněno veřejnými zakázkami). Ovšem u šesti veřejných zakázek 

nebyla uvedena vazba na konkrétní specifický cíl, resp. potřebu orgánu státní správy. Proto je možné, že 

počet nerealizovaných specifických cílů může být menší. Dostupné informace o těchto 6 zakázkách však 

neumožňují jejich jednoznačné přiřazení konkrétním specifickým cílům.   
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Z rozhovorů se zástupci orgánů státní správy i fokusní skupiny lze identifikovat tyto důvody, proč 

nebyly realizovány některé specifické cíle: 

● Orgány státní správy musely soutěžit o prioritní realizaci svých výzkumných potřeb; 

● Došlo ke změnám potřeb, na které bylo nutné prioritně reagovat (to v důsledku také znamenalo, 

že k některým specifickým cílům nebyly stanoveny žádné potřeby a realizovány veřejné 

zakázky); 

● Z důvodu zdlouhavosti procesu přípravy a schvalování výzkumných potřeb a přípravy 

veřejných zakázek některé orgány řešily své některé akutní potřeby nezávisle na programu 

s využitím jiným zdrojů.   

Tabulka 7 ukazuje, že v jednotlivých specifických cílech byl řešen značně rozdílný počet projektů 

a vynaložen rozdílný objem prostředků na jejich realizaci. Tyto rozdíly reflektovaly oborové 

zaměření výzkumných aktivit, jejich náročnost (včetně časové náročnosti) a také míru konkrétnosti 

formulace specifických cílů. Proto největší celkové náklady příslušely cílům a následně veřejným 

zakázkám MŽP (přibližně 91 mil. Kč), MD (88 mil. Kč) a SÚJB (69 mil. Kč). V případě MŽP se jednalo 

zejména specifický cíl MŽP-1 (efektivnost uplatňování ekonomických a legislativních nástrojů v oblasti 

ochrany životního prostředí) a MŽP-3 (odborné, legislativní a právní podmínky a kritéria pro účelné, 

šetrné a efektivní využívání přírodních zdrojů a jejich ochranu). U MD bylo nejvíce veřejných zakázek 

zaměřeno na specifický cíl MD-1 (zvýšení bezpečnosti a environmentální šetrnosti dopravy s cílem 

snížení celospolečenských ztrát). Největší průměrné celkové náklady jedné zakázky mělo SÚJB 

(přibližně 6,3 mil. Kč), ČBÚ (5,8 mil. Kč) a ČÚZK (5,8 mil. Kč). Vůbec nejvyšší průměrné celkové náklady 

měly zakázky zaměřené na specifický cíl ČBÚ-1 (výzkum horninových struktur vedoucí k možnému 

vybudování dalších podzemních zásobníků pro uskladňování zemního plynu, novelizace norem, 

vypracování metodik; jedna zakázka s celkovými náklady cca 9 mil. Kč), ČÚZK-4 (VaV rozsáhlé aplikace 

pracující s databází adres řešené v rámci eContenplus č. ECP-2007-GEO-317002; jedna zakázka 

s průměrnými náklady cca 9 mil. Kč) a zakázky řešící specifický cíl SÚJB-2 (optimalizace radiační 

ochrany, výzkum ionizujícího záření a návrh opatření ke snížení vlivu záření na člověka a životní 

prostředí; 7,2 mil. Kč na jednu zakázku). Naopak nejnižší náklady zakázek mělo MZV, kde průměrné 

celkové náklady jedné zakázky byly přibližně 300 tis. Kč. 
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Tab. 7 Počty projektů (bez rozdělení na minitendry) jednotlivých orgánů státní správy rozdělené 
podle specifických cílů (potřeb) orgánů státní správy. Zdroj: IS VaVaI 

 
 

Resort
Specifický cíl

(potřeba)

Počet 

projektů

Celkové 

náklady

(tis. Kč)

Průměrné 

náklady 

zakázky

(tis. Kč)

ČBÚ ČBÚ-1 1 9 000 9 000

ČBÚ ČBÚ-2 1 6 300 6 300

ČBÚ ČBÚ-3 1 6 500 6 500

ČBÚ ČBÚ-4 3 13 257 4 419

ČBÚ Celkem 6 35 057 5 843

ČÚZK ČÚZK-1 0 0 0

ČÚZK ČÚZK-2 7 30 213 4 316

ČÚZK ČÚZK-3 2 9 998 4 999

ČÚZK ČÚZK-4 1 9 002 9 002

ČÚZK Celkem 10 49 213 4 921

MD MD-1 26 61 001 2 346

MD MD-2 8 11 201 1 400

MD MD-3 5 6 763 1 353

MD MD-4 4 5 423 1 356

MD Neuvedeno 5 3 719 744

MD Celkem 48 88 107 1 836

MMR MMR-1 14 22 762 1 626

MMR MMR-2 2 3 183 1 592

MMR Celkem 16 25 945 1 622

MPO MPO-1 1 6 050 6 050

MPO MPO-2 7 11 061 1 580

MPO OST-1 2 1 413 707

MPO Neuvedeno 1 6 979 6 979

MPO Celkem 11 25 503 2 318

MPSV MPSV-1 17 15 909 936

MPSV MPSV-2 10 22 611 2 261

MPSV MPSV-3 5 3 884 777

MPSV Celkem 32 42 404 1 325

MV MV-1 0 0 0

MV MV-2 0 0 0

MV MV-3 3 9 953 3 318

MV MV-4 0 0 0

MV MV-5 2 1 617 809

MV MV-6 0 0 0

MV MV-7 0 0 0

MV MV-8 7 5 067 724

MV Neuvedeno 1 1 400 1 400

MV Celkem 13 18 037 1 387

MŽP MŽP-1 32 53 178 1 662

MŽP MŽP-2 6 8 716 1 453

MŽP MŽP-3 18 27 423 1 524

MŽP MŽP-4 1 1 325 1 325

MŽP Neuvedeno 1 790 790

MŽP Celkem 58 91 432 1 576

MZV MZV-1 27 9 179 340

MZV MZV-2 1 150 150

MZV MZV-3 5 1 181 236

MZV MZV-4 2 437 219

MZV MZV-5 1 99 99

MZV Neuvedeno 1 1 094 1 094

MZV Celkem 37 12 140 328

SÚJB SÚJB-1 3 11 194 3 731

SÚJB SÚJB-2 8 57 694 7 212

SÚJB Celkem 11 68 888 6 263

TA ČR OST-1 3 1 969 656

TA ČR OST-5 1 1 980 1 980

TA ČR Neuvedeno 1 2 321 2 321

TA ČR Celkem 5 6 270 1 254

Celkem 247 462 996 1 874
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4.2 Dosažené výsledky 

Cílem evaluace dosažených výsledků bylo zjistit, jakých bylo dosaženo výstupů (tj. dle IS VaVaI kategorií 

výsledků) a výsledků (tj. poznatků VaV – znalostí), a jakým způsobem, a pro jaký účel byly výsledky 

využity participujícími subjekty státní správy. 

4.2.1 Bylo dosaženo očekávaných výstupů a výsledků programu? 

Tato otázka zjišťuje, zda bylo dosaženo všech očekávaných výstupů a výsledků uvedených v textu 

evaluovaného programu. 

Odpověď na evaluační otázku: 

Vysoký podíl úspěšně realizovaných projektů i souhlasná vyjádření dotazovaných zástupců orgánů 

státní správy, členů fokusní skupiny a výsledky dotazníkového šetření ukazují, že program dosáhl 

očekávaných a požadovaných výsledků. Dosaženy byly tři hlavní typy výsledků (poznatků, informací): 

(i.) rešerše a základní analytické podklady o zkoumané problematice, (ii.) podklady pro nastavení 

metodik, postupů a legislativní změny a (iii.) výsledky měření a zkoušek určitých fyzikálních či 

chemických vlastností.  

Před odpovědí na tuto evaluační otázku je třeba si vyjasnit rozdíl mezi výsledkem a výstupem. 

Výsledkem je získaný poznatek (informace), zatímco výstupem je forma prezentace poznatku (tedy 

výsledku). V tomto smyslu je výstupem druh výsledku v podobě uváděné v IS VaVaI (tedy např. odborná 

kniha, stať ve sborníku, poskytovatelem realizované výsledky apod.). 

Na dosažení očekávaných a požadovaných výsledků znalostí (informací), které jednotlivé orgány státní 

správy definovaly ve svých specifických cílech a následně výzkumných potřebách, je jednak možné 

poukázat závěry z provedených rozhovorů se zástupci orgánů státní správy, fokusní skupiny 

a dotazníkového šetření, jednak  počtem a  podílem úspěšně realizovaných projektů.  

Dle IS VaVaI bylo úspěšně realizováno 97,2 % veřejných zakázek a minitendrů (celkem 261). 

Vynikajících výsledků dosáhlo 12 veřejných zakázek/minitendrů (4 % z celkového počtu). Vysoký 

podíl úspěšně realizovaných projektů (zakázek) indikuje, že požadovaných výsledků 

(informací) bylo dosaženo. Pokud by tomu tak nebylo, recenzenti (oponenti) by při závěrečném 

hodnocení projektů jen stěží mohli projekt klasifikovat jako úspěšně realizovaný. 

Rozhovory se zástupci orgánů státní správy i fokusní skupina ukázaly, že v programu BETA byly 

zpravidla dosaženy očekávané a požadované výsledky (informace), které naplňovaly stanovené 

výzkumné potřeby. Avšak někteří zástupci orgánů státní správy v rozhovorech uvedli, že také existovaly 

určité projekty, kde orgán státní správy (tj. zadavatel výzkumné potřeby) musel ve spolupráci  s TA ČR 

vynaložit velké úsilí, aby řešitelé dodali výsledky (informace), jež se budou alespoň částečně blížit jeho 

očekávání tak, aby je mohl implementovat ve své agendě. K tomu docházelo zpravidla v případech, kdy 

byl vybrán řešitel s nedostatečnými zkušenostmi v řešené oblasti, nebo řešitel, který nebyl ochoten 

akceptovat představy orgánu státní správy o očekávaném výsledku zadaného projektu. 

Z rozhovorů, fokusní skupiny a dotazníkového šetření dále vyplývá, že v programu BETA byly 

dosahovány v zásadě tři hlavní typy požadovaných výsledků (informací): 

● Rešerše a základní analytické podklady o zkoumané problematice;  
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● Podklady pro nastavení metodik, postupů a legislativní změny;  

● Výsledky měření a zkoušek určitých fyzikálních či chemických vlastností. V omezené míře pak 

byly výsledkem také technická řešení pro činnosti v oblastech spadajících do agendy 

příslušného ústředního orgánu státní správy. 

V některých případech byly také dosaženy výsledky, které mohly být využity i v jiných oblastech správní 

agendy, než orgán státní správy původně předpokládal, ale žádné neočekávaně nové poznatky, dle 

rozhovorů se zástupci orgánů státní správy, v projektech realizovaných v programu BETA dosaženy 

nebyly. 

Nicméně jak vyplynulo z případových studií a dotazníkového šetření, v podpořených projektech vznikly 

také neočekávané výsledky. Dotazníkové šetření ukázalo, že neočekávané výsledky (tj. informace, 

poznatky) byly vytvořeny u necelé třetiny projektů. Avšak mezi tyto poznatky řešitelé řadili nejen 

vytvoření nových vědeckých poznatků (což je ovšem v souladu s povahou VaV), ale také získání znalostí 

a zkušeností s fungováním a specifiky státní správy.  

Tento rozpor mezi vyjádřeními zástupců orgánů státní správy a dotázaných výzkumníků ohledně 

dosažení neočekávaných výsledků (informací) lze vysvětlit také tím, že orgánu státní správy mohly být 

předány jen požadované výsledky (tj. poznatky, informace), avšak neočekávané výsledky (informace) si 

výzkumníci mohli ponechat pro své další VaV aktivity. 

 

4.2.2 Odpovídá forma výsledku zaměření a povaze výzkumných potřeb a realizovaných 

projektů? 

Tato otázka zjišťovala, zda druhy dosažených výsledků (výstupy) svým zaměřením a účelem odpovídaly 

charakteru výzkumných potřeb jednotlivých subjektů státní správy definovaným v textu programu 

a specifikacích veřejných zakázek. 

Odpověď na evaluační otázku: 

S výjimkou druhu výsledku – H výsledky promítnuté do právních předpisů a norem byly realizovanými 

veřejnými zakázkami překročeny očekávaná počty výsledků (výstupů) u jednotlivých druhů výsledků 

stanovených v textu programu. Nejvyššího počtu výsledků (výstupů) bylo dosaženo u druhu výsledku N 

– certifikovaná metodika, kde byl předpokládaný počet překročen dvaapůlkrát. Vysoké překročení 

předpokládaného počtu druhu výsledků N a nedosažení předpokládaného počtu u druhu výsledku H 

výsledky promítnuté do právních předpisů a norem bylo způsobeno těmito faktory: (i.) při přípravě 

programu bylo těžké správně odhadnout počet u jednotlivých druhů výsledků, (ii.) komplikovanost 

a zdlouhavost legislativního procesu odradily orgány státní správy, aby u svých zakázek stanovily druh 

výsledku H výsledky promítnuté do právních předpisů a norem, (iii.) byla skutečně nízká potřeba druhu 

výsledku H výsledky promítnuté do právních předpisů a norem a/nebo orgány státní správy stanovily 

vysokou potřebu druhu výsledku N. 

Vysoké zastoupení druhu výsledku N také může souviset s nevhodným rozlišováním jednotlivých druhů 

výsledků (zejména H, N a V) orgány státní správy (jak naznačily rozhovory a fokusní skupina),  což se 

může projevit nevhodným stanovením druhů výsledků u některých zakázek. Současně rozhovory se 

zástupci orgánů státní správy a fokusní skupina naznačily, že spíše potřebují poznatky, které jim slouží 
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jako podklad pro další koncepční a strategickou činnost, aniž by pro ně byl klíčový druh výsledku. To se 

následně může projevit v nesprávném stanovení druhu požadovaného výsledku.  

Program BETA byl zaměřen na dosažení výsledků, které umožní zdokonalit stávající praxe, metodiky, 

regulační mechanismy či dozorové činnosti, a dále získání nových poznatků, dovedností, služeb, 

informačních a řídicích produktů a postupů, které zvýší kvalitu a inovativnost orgánů státní správy. 

V textu programu bylo stanoveno, že realizované projekty musí dosáhnout alespoň jednoho  

z následujících druhů výsledku (výstupu) dle aktuálně platné Metodiky hodnocení výsledků 

výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů:  

● H: 

o výsledky promítnuté do právních předpisů a norem, 

o výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci 

kompetence příslušného poskytovatele, 

o výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů VaVaI 

orgánů státní nebo veřejné správy. 

● F – výsledky s právní ochranou – užitný vzor, průmyslový vzor, 

● G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek, 

● N – certifikovaná metodika, specializovaná mapa s odborným obsahem, 

● R – software, 

● P – patent, 

● V – výzkumná zpráva, 

● Z – poloprovoz, ověřená technologie. 

Účastníci fokusní skupiny uvedli, že stěžejními a nejvíce využívanými druhy výsledků projektů 

jsou výzkumné zprávy, metodiky, doporučení a podklady pro koncepční činnost (druh H). 

Naopak jako méně využitelný byl zmíněn především druh výsledku H - výsledky promítnuté do právních 

předpisů a norem. Nadto také zmínili, že ne všechny potřeby rezortů řešené v rámci programu BETA 

mají nutně charakter výzkumných činností, jejich povaha může být spíše analytická (a tomu také 

odpovídá druh dosažených výsledků). Vysoký důraz na druh výsledku – výzkumná zpráva a skutečný 

počet vytvořených výsledků (výstupů) u jednotlivých druhů výsledků (viz tabulka 9) ukazuje, že 

dotazovaní zástupci orgánů státní správy jednak pravděpodobně nedokáží vhodně rozlišovat 

některé druhy výsledků (může docházet k záměně druhů výsledků H, N a V – to se později může 

projevit v nevhodném stanovení požadovaných druhů výsledků u některých zakázek) pro určité 

projekty (resp. různě zaměřené projekty), jednak spíše potřebují poznatky, které jim slouží jako 

podklad pro další koncepční a strategickou činnost, aniž by pro ně byl klíčový druh výsledku. To 

ale může mít za následek nesprávné stanovení druhů výsledků u některých realizovaných projektů.  

Případové studie upozornily na přehnaný formalismus při vykazování a předávání vytvořených 

druhů výsledků (výstupů). Musely mít jednoznačnou podobu, která byla definována v zadání veřejné 

zakázky, systém tak mohl těžko reflektovat poznatky nad rámec vlastního zadání projektu (tj. 

neočekávané výsledky – poznatky). V rozhovorech s řešiteli zazněla také potřeba dynamičtějšího 

systému odevzdávání výsledků (výstupů), který by reflektoval měnící se a dopředu obtížně 

odhadnutelné skutečnosti v podobě výzkumu (tj. neurčitost). 

Dosažené druhy výsledků odpovídají druhům výsledků stanoveným v textu programu, jak je 

zřejmé z tabulky 8. RIV IS VaVaI uvádí, že z celkového počtu 649 výsledků (tedy výstupů) vytvořených 
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v programu BETA uvedeným druhům výsledků chápaným jako aplikované výsledky příslušelo 311 

výsledků (tj. přibližně 48 % z celkového počtu výsledků). Program BETA stanovil, že takových výsledků 

(výstupů), které svojí povahou odpovídají stanoveným specifickým cílům a potřebám, bude v programu 

vytvořeno minimálně 200. V programu BETA tak bylo vytvořeno o více než  150 % výsledků (výstupů), 

než byla cílová hodnota navržená v návrhu programu BETA.  

Program BETA pro jednotlivé druhy či skupiny druhů aplikovaných výsledků stanovil cílové hodnoty, 

kterých má být v programu dosaženo (viz tabulka 8). Z pěti cílových hodnot byly čtyři výrazně 

překročeny. Více než dvojnásobně byla překročena hodnota pro počet certifikovaných metodik 

a specializovaných map. Ostatní tři cílové hodnoty byly překročeny alespoň o 40 %. Avšak nebyla 

dosažena cílová hodnota počtu výsledků promítnutých do právních norem, kde cílem bylo dosáhnout, 

aby 90 výsledků bylo promítnuto do legislativních norem, ve skutečnosti jich bylo 12, tj. 13 % cílové 

hodnoty.  

Tab. 8 Indikátory výsledků. Zdroj: RIV IS VaVaI, návrh programu BETA 

 

Celkové počty výsledků (výstupů) v jednotlivých druzích výsledků ukazuje tabulka 9. Z očekávaných 

druhů výsledků (v tabulce jsou vyznačeny modrým podbarvením řádků) bylo nejvíce certifikovaných 

metodik a specializovaných map (více než 200). Nízký počet výsledků (výstupů) promítnutý do 

právních předpisů a norem kontrastuje s relativně vysokým počtem poskytovatelem využitých 

výsledků a vytvořených metodik, kterých bylo vytvořeno o 123 více, než činila cílová hodnota. 

Podcenění počtu certifikovaných metodik a naopak přecenění výsledků (výstupů) promítnutých 

do legislativních norem při návrhu programu a stanoveních cílových hodnot není překvapivé, neboť 

při přípravě programu nebylo známo, jaké konkrétní požadavky budou mít orgány státní správy 

v jednotlivých veřejných zakázkách a jaké druhy výsledků v nich budou požadovány. K tomu je třeba 

rovněž zohlednit zdlouhavost legislativního procesu v ČR, který omezuje uplatnění druhu výsledku H - 

výsledky promítnuté do právních předpisů a norem a tedy v důsledku demotivuje orgány státní správy, 

aby tento druhy výsledku požadovaly ve veřejných zakázkách. Dále vysoký počet metodik mohl být 

způsoben skutečnou potřebou tohoto druhu výsledku či výše uvedeným problémem orgánů státní 

správy při rozlišování jednotlivých druhů výsledků.  
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Tab. 9 Výsledky dosažené v programu BETA. Modře jsou vyznačeny očekávané výsledky. Zdroj: RIV IS 
VaVaI, návrh programu BETA  

 

Poznámky: Pokud je článek v odborném periodiku uveden v  obou databázích (WoS a SCOPUS) je započten pouze 

jako obsažený ve WoS. Články uvedené jako zaznamenané databází SCOPUS jsou zaznamenané pouze 

v této databázi. 

 

Kód Druh výsledku (zkráceně) Počet Podíl

A Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty 5 0,8%

B Odborná monografie 1 0,2%

D Článek ve sborníku z akce (publikovaná přednáška – proceeding) 17 2,6%

F Výsledky s právní ochranou (užitný vzor, průmyslový vzor) 2 0,3%

F uzit   - užitný vzor 2 0,3%

G Technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek) 10 1,5%

G funk   - funkční vzorek 10 1,5%

H Poskytovatelem realizované výsledky 60 9,2%

H leg   - výsledek promítnutý do právních předpisů a norem 12 1,8%

H neleg   - výsledek promítnutý do směrnich a předpisů nelegislativní povahy 45 6,9%

H konc   - výsledek promítnutý do strategických a koncepčních dokumentů 3 0,5%

J Článek v odborném periodiku 49 7,6%

J imp   - článek v odborném periodiku je obsažen v databázi WoS 23 3,5%

J neimp   - článek v odborném periodiku je obsažen v databázi SCOPUS 1 0,2%

J rec   - ostatní články v odborných rec. periodikách 25 3,9%

M Uspořádání (zorganizování) konference 1 0,2%

N Certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, spec. mapy 203 31,3%

N met   - uplatněná certifikovaná metodika 166 25,6%

N map   - specializovaná mapa s odborným obsahem 34 5,2%

N oss   - metodiky schválené příslušným orgánem státní správy 3 0,5%

O Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z uvedených druhů výsledků 198 30,5%

R Software 24 3,7%

P Patent 0 0,0%

V Výzkumná zpráva 65 10,0%

V s   - souhrnná výzkumná zpráva 10 1,5%

V u   - výzkumná zpráva obsahující utajované informace 55 8,5%

W Uspořádání (zorganizování) workshopu 2 0,3%

Z Poloprovoz, ověřená technologie (uplatněná ve výrobě atd.), odrůda, plemeno 12 1,8%

Z polop   - poloprovoz 2 0,3%

Z tech   - ověřená technologie 10 1,5%

Celkem očekávaných výsledků 311 47,9%

Celkem ostatních výsledků 338 52,1%

Celkem 649 100%
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4.2.3 Jakým způsobem byly dosažené výsledky využity subjekty státní správy? 

Otázka se ptala na konkrétní využití výsledků (poznatků) participujícími subjekty státní správy.  

Odpověď na evaluační otázku: 

Podle zástupců jednotlivých orgánů státní správy byla většina dosažených výsledků využita,  a to buď 

v přímé návaznosti výsledku projektu na konkrétní legislativní úpravu, vytvoření nové interní či 

obecněji platné metodiky či formulaci strategie, nebo byla vazba výsledků na jeho využití spíše volnější. 

Výsledky jsou využívány přímo rezorty nebo jejich přímo řízenými organizacemi a také samotnými 

řešiteli projektů, kteří je využívají pro své další VaV aktivity.  

Podle rozhovorů se zástupci orgánů státní správy i fokusní skupiny byla většina výsledků ústředním 

orgánem státní správy v nějaké formě využita. V některých případech se jednalo ústředního orgánu 

státní správy v oblasti spadající do jeho působnosti. V jiných případech byla vazba výsledků na jeho 

využití spíše volnější („podklad pro rozhodování ústředního orgánu v řešené problematice“). Dotázaní 

zástupci orgánů státní správy  a členové fokusní skupiny však nedokázali kvantifikovat míru využití 

dosažených výsledků (výstupů), především z důvodu nedostatku potřebných informací (monitorování 

využití výsledků není součástí jejich agendy), dlouhé doby od ukončení projektů i personálních změn 

v orgánech státní správy. 

Podle rozhovorů a fokusní skupiny byly výsledky spíše využity k odstranění problému, na který 

reagovala stanovená výzkumná potřeba. Avšak dotázaní zástupci orgánů státní správy neposkytli 

konkrétnější informace, zda došlo k vyřešení problému. Vzhledem k počtu řešených projektů, 

výzkumných potřeb, resp. specifických cílů programu a jejich různé míře obecnosti se však toto zjištění 

dalo předpokládat.  

Výsledky jsou využívány ať už přímo rezorty nebo jejich přímo řízenými organizacemi, popřípadě 

jsou zveřejňovány a dostupné širokému okruhu uživatelů. Konkrétní využití výsledků u konkrétních 

projektů nepřinesly ani rozhovory se zástupci orgánů státní správy, a to z důvodů uvedených v prvním 

odstavci. 

Případové studie ukázaly značnou variabilitu dosažených výsledků, způsobů jejich využití orgány státní 

správy a relativně nízkou informovanost řešitelů o skutečném (konkrétním) využití výsledků. Tato 

variabilita neumožňuje stanovit dostatečně robustní obecné závěry o využití výsledků, nicméně získané 

informace jsou v souladu s výše uvedenými zjištěními o druzích výsledků a jejich využití. V projektu 

„Zvýšení bezpečnosti silničního provozu pomocí vozidlových spolupracujících systémů zajišťující 

komunikaci vozidla s ostatními vozidly nebo s inteligentní dopravní infrastrukturou“ byly vytvořeny 

doporučení legislativní i nelegislativní povahy využité v koncepčních a právních dokumentech, 

certifikovaná metodika a užitný vzor. Konkrétní využití těchto výsledků se však případové studii 

nepodařilo objasnit z důvodu nízké informovanosti řešitele.  Také projekt „Vyhodnocení česko-polského 

strategického dialogu a návrh perspektiv budoucí spolupráce“ přinesl doporučení pro koncepční 

činnost orgánu státní správy (MZV), avšak případová studie opět nezjistila konkrétní využití orgánem 

státní správy. V projektu „Vytváření nových strategických podkladů pro regulaci ozáření z přírodních 

zdrojů v bytovém fondu na území ČR“ byly vytvořeny tři certifikované metodiky, z nichž některé byly 

využity zcela a jiné jen částečně. Dotázaný řešitel však konkrétní využití nedokázal specifikovat. 

V minitendru „Vývoj softwaru pro popis archiválií na základě nových Základních pravidel pro 
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zpracování archiválií metodou PCP“ byl vytvořen první prototyp základu uvažovaného řešení pro 

pořádání archiválií, ale řešitel opět podrobněji neznal konkrétní využití výsledku. 

Kromě očekávaných a požadovaných výsledků také vznikly neočekávané výsledky. Příkladem může být 

projekt „Hledání nových způsobů informační podpory při realizaci programu předcházení vzniku 

odpadů ČR“, v němž byl vytvořen Průvodce předcházením vzniku odpadů v domácnosti: 

environmentální příručky pro občany, zástupce měst a obcí, majitele a provozovatele restaurací, pro 

projektanty, investory a stavební firmy, který získal značný ohlas a stal se materiálem, které 

Ministerstvo životního prostředí pro diskuzi tématu využívalo dlouho po odevzdání všech výsledků 

řešení zakázky.  

Pro zjištění konkrétního využití výsledků by bylo třeba provést šetření mezi uživateli výsledků, tedy 

zejména odbornými útvary orgánů státní správy (zde by se ovšem jednalo o několik set uživatelů) a jimi 

zřízenými organizacemi. Nicméně takové šetření bylo opět limitováno značnou fluktuací pracovníků 

orgánů státní správy a tedy nízkým povědomím stávajících pracovníků o realizovaných projektech, 

výsledcích a jejich využití a dále skutečností, že takové šetření nestanovovala zadávací dokumentace 

a příslušná nabídka, nebyly tedy na ně alokovány příslušné zdroje. 

Získané poznatky nebyly využívány jen orgány státní správy, ale také samotnými řešiteli projektů (tři 

čtvrtiny respondentů dotazníkového šetření), a to zejména pro další výzkumné, vývojové (někdy 

v pokračující spolupráci s relevantním ústředním orgánem státní správy) a vzdělávací  aktivity, jak 

vyplývá z dotazníkového šetření. 

Také konkrétní využití výsledků jejich původci (řešiteli) ilustrovaly případové studie jen v omezené 

míře. Obecně byly využity k dalším VaV aktivitám, konkrétní využití však nebylo sděleno, patrně opět 

z důvodu relativně dlouhé doby od ukončení projektů. Možným důvodem také mohla být nižší ochota 

bavit se o návazných VaV aktivitách, které mohou být zatím neveřejné.  

4.2.4 Které faktory zásadně ovlivnily využití/nevyužití výsledků subjekty státní správy? 

Otázka zjišťovala vliv interních (faktory na straně subjektu státní správy) a externích faktorů (faktory 

vnějšího prostředí).  

Odpověď na evaluační otázku: 

Klíčovými faktory jsou zejména dobře formulovaná výzkumná potřeba a očekávané výsledky s jasnou 

představou o jejich následném využití a dále časová náročnost procesu formulace výzkumné potřeby 

a veřejné zakázky a realizace veřejné zakázky. Přílišná délka v extrémních  případech vedla až k tomu, 

že  konkrétní výzkumnou potřebu už nebylo nutné řešit, či vedla ke ztrátě zájmu potenciálního řešitele. 

Dalšími důvody byla nedostatečná kvalita výsledku nebo strategické rozhodnutí ústředního orgánu 

nekompatibilní s využitím poznatků z projektu BETA. 

Klíčové faktory, které zásadně ovlivnily využití výsledků orgány státní správy, se do značné jisté shodují 

s faktory pro dosažení přínosu programu (viz dále). V provedených rozhovorech a fokusní skupině se 

zástupci rezortů shodli, že kritická fáze, od které se odvíjí využití výsledků a také úspěšnost celého 

programu, nastává již při formulaci výzkumné potřeby a její transformaci do konkrétních 

projektů. Jako zcela zásadní faktor se ukázala časová náročnost tohoto procesu. Přílišná délka 

v extrémních (nikoliv však ojedinělých) případech vedla až k tomu, že  konkrétní výzkumnou potřebu 
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už nebylo nutné řešit, či vedla ke ztrátě zájmu potenciálního řešitele. Podobně problematické, jak 

ukázaly případové studie, je zpoždění při odevzdávání výsledků projektů, kdy orgán státní správy (tj. 

zadavatel výzkumné potřeby) výsledky potřebuje bezodkladně, avšak TA ČR naplánoval odevzdání 

výsledků až v delším časovém horizontu. To následně vedlo k potřebě žádat  o předběžné předání 

výsledků a další administrativní zátěž pro všechny zúčastněné strany.  

Právě ztráta relevance výsledku v důsledku zdlouhavosti procesu a změny legislativy v průběhu řešení 

projektů byla nejčastěji zmiňovaným důvodem pro neuplatnění dosažených výsledků v praxi. Dalšími 

důvody, dle dotázaných zástupců orgánů státní správy, byla nedostatečná kvalita výsledku nebo 

strategické rozhodnutí ústředního orgánu nekompatibilní s využitím poznatků z projektu BETA. 

Další faktory, které ovlivnily využití/nevyužití výsledků subjekty státní správy, lze na základě poznatků 

z rozhovorů, fokusní skupiny a dotazníkového šetření sumarizovat následovně: 

● Průběžná komunikace mezi orgánem státní správy a TA ČR při formulaci výzkumné potřeby 

a veřejné zakázky; 

● Výběr kvalitního a zkušeného řešitele;  

● Průběžná komunikace mezi orgánem státní správy a řešitelem v průběhu řešení projektu;  

● Zapojení řešitele v průběhu implementace výsledku; 

● Kapacita orgánu státní správy a jeho priority (např. schopnosti pracovníků, organizační situace, 

změny priorit orgánu státní správy, apod.); 

● Vnější podmínky (legislativní podmínky, politická situace, ekonomická situace apod.). 

 

4.3 Přínosy 

Cílem evaluace přínosů bylo zjistit, čeho bylo dosaženo využitím výsledků subjekty státní správy a co 

výsledky přinesly pro fungování, činnost subjektů státní správy. 

4.3.1 Jakých hlavních a vedlejších přínosů bylo dosaženo? 

Cílem této evaluační otázky byla identifikace hlavních a vedlejších přínosů realizace programu BETA. 

Odpověď na evaluační otázku: 

Hlavním přínosem pro orgány státní správy byla možnost realizovat své výzkumné potřeby. Program 

umožnil realizaci významné části vypsaných výzkumných potřeb. Zástupci orgánů státní správy 

program považovali za významný a nadále potřebný, ovšem za předpokladu jeho bezproblémové 

implementace.  Přínosy pro řešitele veřejných zakázek spočívaly zejména v možnosti realizace VaV 

a dosažení požadovaných i neočekávaných výsledků využitelných pro další aktivity příjemce. 

Zásadní přínos programu BETA spočívá, dle rozhovorů a fokusní skupiny, v možnosti realizovat své 

výzkumné potřeby, a to zejména v případě subjektů, kterým byla v důsledku reformy systému 

VaVaI zrušena samostatná rozpočtová kapitola na VaV. Zástupci dotazovaných orgánů státní správy 

se shodli na tom, že významná část vypsaných rezortních výzkumných potřeb byla naplněna, 

většina vypsaných projektů byla zdárně dokončena a výsledky jsou dle názoru účastníků fokusní 

skupiny ve velké míře využívány – ať už přímo rezorty nebo jejich přímo řízenými organizacemi, 

popřípadě jsou zveřejňovány a dostupné širokému okruhu uživatelů. Využití výsledků napomohlo 
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zkvalitnit činnost státní správy, avšak rozhovory se zástupci orgánů státní správy a fokusní skupina 

neidentifikovaly nějaké konkrétní přínosy, resp. příklady zkvalitnění činnosti státní správy. 

Ojediněle zástupci orgánů státní správy vyjádřili názor, že by rezorty byly schopny své výzkumné 

potřeby saturovat vlastními silami, pokud by jim byly tyto zdroje zachovány. Většina zástupců orgánů 

státní správy souhlasila s tím s tím, že program tohoto typu je nadále potřebný – za předpokladu 

bezproblémové implementace totiž umožňuje saturovat i potřeby menšího rozsahu a v kratším 

čase. 

Přínosy byly také zjišťovány dotazníkovým šetřením mezi řešiteli projektů. Podle nich hlavní přínosy 

programu pro orgány státní správy spočívaly především v prohloubení či získání nových znalostí či 

podkladů pro rozhodování v oblasti působení subjektu státní správy. S tím souvisel další přínos 

v podobě  získání nového funkčního nástroje k řešení specifického problému v oblasti působení 

subjektu státní správy, či k zefektivnění fungování subjektu státní správy. 

V dotazníkovém šetření a případových studiích byl také zjišťován přínos programu pro řešitele. 

Hlavními přínosy byly: realizace VaV a dosažení požadovaných i neočekávaných výsledků 

využitelných pro další aktivity příjemce, pocit uspokojení z realizace zajímavé a přínosné práce, 

přenos poznatků do praxe a zvýšení výzkumného kreditu pro řešitelský tým. Ekonomický přínos či 

motivace získání finančních prostředků pro organizaci řešitele byly překvapivě shledány jako nejméně 

významnými z možností přínosů uvedených v dotazníku (přesto dosahovaly středního významu), jak 

také potvrdily případové studie. To také může souviset s názory, které se objevily v případových 

studiích a vztahovaly se k nízkému finančnímu ohodnocení některých projektů, které neodpovídalo 

jejich rozsahu. 

4.3.2 Které faktory zásadně pozitivním a negativním způsobem ovlivnily dosažení hlavních 

a vedlejších přínosů? 

Evaluační otázka zjišťovala vliv interních (faktory na straně subjektu státní správy) a externích faktorů 

(faktory vnějšího prostředí), které měly vliv na dosažení přínosů. 

Odpověď na evaluační otázku: 

Hlavními faktory, které zásadně ovlivňují dosažení přínosů, jsou: jasná představa orgánu státní správy 

(tj. zadavatele výzkumné potřeby) o očekávaném výsledku projektu a o jeho následné implementaci 

v praxi, převedení výzkumné potřeby do kvalitního, srozumitelného a dobře parametrizovaného zadání 

projektu, výběr dodavatele, průběžná komunikace orgánu státní správy s řešiteli v průběhu řešení 

projektu.   

Řešitelé veřejných zakázek považují za hlavní pozitivní faktor společenskou potřebu, zatímco jako 

negativní faktory vnímají schvalovací procesy ve státní správě a personální změny u orgánu státní 

správy. 

Jak již bylo uvedeno výše, faktory, které byly rozhodující pro dosažení přínosů, byly téměř shodné 

s faktory, které (spolu)rozhodovaly o využití výsledků (viz kapitola 4.2.4). Rozhovory se zástupci 

orgánů státní správy a fokusní skupina potvrdily, že stěžejním faktorem, který determinuje 

dosažení očekávaných přínosů, je jasná představa orgánu státní správy (zadavatele výzkumné 

potřeby) o očekávaném výsledku projektu a o jeho následné implementaci v praxi. Druhý 
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faktorem je převedení výzkumné potřeby do kvalitního, srozumitelného a dobře 

parametrizovaného zadání projektu. Třetím faktorem pro dosažení očekávaných přínosů je výběr 

dodavatele, který se v řešené problematice orientuje, má s realizací projektů a zakázek v dané oblasti 

zkušenosti a je dostatečně otevřený a flexibilní v diskusi s orgánem státní správy o očekávaných 

výstupech projektu. Čtvrtým, opakovaně zmiňovaným faktorem je průběžná komunikace orgánu 

státní správy s řešiteli v průběhu řešení projektu. 

Odlišné faktory, které ovlivnily dosažení přínosů, ukázalo dotazníkové šetření mezi řešiteli projektů. 

Rozdíl ve faktorech může být vysvětlen jejich odlišným pohledem daným obecnějším chápáním procesu 

dosažení přínosů, kdy jejich percepce není zatížena takřka každodenními, rutinními administrativními 

procesy spojenými s tvorbou a implementací výsledku (typická situace ve smyslu, že zástupci subjektů 

státní správy „přes stromy nevidí les“). Faktorem, který většina respondentů vyhodnotila pozitivně je 

společenská potřeba. Faktory, které spíše pozitivně ovlivnily využití výsledků, jsou změna legislativy  

a přijetí norem nařízení a politik Evropské komise. Pozitivní vliv má dle názoru respondentů často také 

platná resortní politika. Avšak, zdá se, že schvalovací procesy ve státní správě, ovlivňují dle názoru 

respondentů využití výsledků spíše negativně. Jako zásadní negativní faktor jsou vnímány 

personální změny u subjektu státní správy, kdy často s pracovníkem odchází i znalosti a podstatná 

část kompetencí výsledky aplikovat. 

 

4.4 Obsah programu 

Cílem evaluace obsahu programu bylo zjistit, zda v důsledku řešených projektů, dosažených výsledků 

a dopadů byly vyřešeny výzkumné potřeby subjektů státní správy stanovené v textu programu. 

4.4.1 Byly splněny priority a potřeby participujících orgánů státní správy, které byly 

definovány v textu programu? 

Otázka na základě syntézy poznatků získaných v předchozích evaluačních otázkách zjišťovala, zda 

dosažené výsledky, jejich využití a přínosy splnily priority a potřeby definované v textu programu. 

Odpověď na evaluační otázku: 

Provedená evaluace ukazuje, že obsah program hodnocený na základě splnění priorit a potřeb 

participujících orgánů státní správy byl splněn. Splnění priorit a potřeb programu lze demonstrovat 

vysokým podílem splněných cílů (resp. výzkumných potřeb) stanovených v textu programu, počtem 

a druhovým složením dosažených výsledků a jejich využitím či dosažením požadovaných 

a předpokládaných přínosů.  

Dle použitého koncepčního rámce je  cílem evaluace obsahu programu zjistit, zda v důsledku řešených 

projektů, dosažených výsledků a dopadů byly vyřešeny výzkumné potřeby subjektů státní správy 

stanovené v textu programu. Splnění obsahu programu, tedy priorit a potřeb orgánů státní správy, lze 

demonstrovat škálou vytvořených výsledků, zaměřením projektů ve vztahu ke specifickým cílům 

programu, využitím výsledků a názory zástupců orgánů státní správy, kteří byli dotazováni v průběhu 

řízených rozhovorů a fokusní skupiny.  

Počet projektů realizovaných pro jednotlivé orgány státní správy (tj. zadavatele výzkumných potřeb) se 

různí v závislosti na odlišném počtu stanovených specifických cílů pro jednotlivé orgány státní správy, 
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obecnosti jejich formulace, složitosti (komplexity) řešené problematiky, aktuálnosti (potřebě) řešených 

témat (výzkumných potřeb) a v neposlední řadě aktivitě jednotlivých orgánů státní správy formulovat 

své výzkumné potřeby a realizovat je v programu BETA.  

Podpořené projekty svým obsahovým zaměřením a dosaženými výsledky umožnily realizovat 

většinu (78 %) stanovených specifických cílů programu (resp. obecných výzkumných potřeb 

stanovených v textu programu). Pouze u dvou orgánů státní správy nebyly splněny všechny stanovené 

specifické cíle. Jak bylo řečeno výše, specifické cíle, které nebyly řešeny, nebyly realizovány zvláště 

z důvodu změn aktuálních potřeb orgánů státní správy, konkurence s ostatními projekty (výzkumnými 

potřebami a tedy i specifickými cíli) o prioritní realizaci a řešení svých potřeb nezávisle na programu (z 

důvodu značných časových prodlev v programu BETA).  

Jako hlavní druh výsledků program BETA stanovil tzv. aplikační výsledky, tj. výsledky, které lze 

bezprostředně aplikovat bez návazného VaV. Dosažené výsledky (bez ohledu na jejich druh) odpovídaly 

stanoveným výzkumným potřebám. Program stanovil také předpokládaný počet výsledků pro 4 

vybrané druhy výsledků, kterých má být v průběhu realizace programu dosaženo. S výjimkou právně 

využitých výsledků (H leg) byly dosaženy a dokonce výrazně překročeny (především u metodik) 

předpokládané počty výsledků. Samotné počty výsledků u jednotlivých druhů výsledků zastírají 

skutečnost, zda byly vytvořeny požadované poznatky. Na jejich dosažení lze poukázat vysokým podílem 

úspěšně dokončených projektů. Nadto většina vytvořených výsledků byla orgány státní správy či 

jejich přímo řízenými organizacemi využita, a to v souladu se stanovenými výzkumnými 

potřebami.  

Důsledkem využití vytvořených výsledků je dosažení požadovaných přínosů programu, z nichž za 

hlavní přínos je zástupci orgánů státní správy považována možnost realizovat své výzkumné potřeby, 

na jejichž realizaci neměly po reformě systému VaVaI potřebné finanční zdroje.  

Snadno tedy nahlédneme, že priority a potřeby orgánů státní správy a tedy obsah programu byly 

splněny. 

 

4.5 Implementace programu 

Implementace programu je chápána jako kontext (prostředí), který spolurozhoduje 

o úspěchu/neúspěchu ostatních oblastí evaluace včetně evaluace splnění cílů programu. Evaluace 

implementace programu sledovala vztah mezi participujícími subjekty státní správy, poskytovatelem  

a příjemci podpory ve smyslu, procesu definování a schválení výzkumné potřeby, definování 

tematického zaměření veřejné zakázky a řešení projektu. Zjišťovala efektivitu spolupráce a komunikace 

mezi zmíněnými třemi typy subjektů. 

4.5.1 Byla komunikace mezi participujícími orgány státní správy, poskytovatelem (TA ČR) 

a řešiteli efektivní a transparentní? 

Otázka zjišťovala efektivitu a transparentnost procesu komunikace mezi uvedenými subjekty v průběhu 

formulace výzkumných potřeb, zadání veřejné zakázky, výběru projektů, jejich řešení, hodnocení 

výsledků projektů a využití výsledků. 
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Odpověď na evaluační otázku: 

V průběhu realizace programu BETA došlo ke značným změnám v procesu komunikace mezi 

participujícími orgány státní správy, TA ČR a řešiteli veřejných zakázek, který zvýšil jeho efektivitu 

a transparentnost. Původní systém přímé komunikace prostřednictvím telefonu, mailu  a osobních 

schůzek, který orgány státní správy vnímaly jako velmi flexibilní, byl nahrazen informačním systémem 

ISRB, který proces komunikace standardizoval a zpřehlednil. Avšak zástupci orgánů státní správy je 

vnímán jako uživatelsky nepřívětivý a komunikačně neflexibilní. 

Dále byla v průběhu realizace programu zavedena úloha experta, který na administraci projektu 

spolupracuje od počátku formulace výzkumné potřeby, přes zadání veřejné zakázky až po jeho realizaci 

a implementaci. Jeho zavedení napomohlo zefektivnění procesu transformace výzkumné potřeby do 

zadání veřejné zakázky a její realizace. V průběhu realizace programu byl také formalizován systém 

kontrolních dnů mezi orgány státní správy, řešiteli a TA ČR. 

Komunikace mezi TA ČR a orgány státní správy (tj. zadavateli výzkumných potřeb) byla v programu 

BETA realizována především prostřednictvím mailu, telefonicky a osobními schůzkami. Dle účastníků 

fokusní skupiny tento způsob komunikace umožnil flexibilně vyjasnit problematické místa v průběhu 

formulace výzkumných potřeb, jejich transformace do veřejných zakázek i jejich řešení. Tento systém 

však s sebou nesl (i.) značnou personální zátěž na straně TA ČR, (ii.) nejasnost, v jaké fázi se řešení 

potřeby (projektu) nachází, a která strana je momentálně zodpovědná za aktuální stav aktivit řešení 

potřeby, (iii.) absenci auditní stopy. K odstranění těchto slabin v komunikaci byl zaveden informační 

systém (ISRB) pro komunikaci mezi TA ČR, orgány státní správy a řešiteli. Primární snahou zavedení 

ISRB bylo tedy zefektivnění, usnadnění a automatizace aktivit na straně TA ČR.  

Ze strany orgánů státní správy je však tento systém shledáván spíše jako uživatelsky nepřívětivý.  

Mezi nejčastější konkrétní námitky k tomuto systému patří: 

● Jeho nastavení na mikromanagement projektů ze strany TA ČR (např. požadavek na stanovování 

konkrétních kapacit a nákladů na konkrétní aktivity a výsledky znesnadňuje flexibilní řízení 

projekt ve vazbě na měnící se podmínky v průběhu realizace); 

● Uživatelská nepřívětivost, složitost a neintuitivní ovládání ISRB; 

● Omezená flexibilita v komunikaci (mnohdy je snadnější vyřešit nastalé problémy v osobní 

diskusi než zdlouhavě přes dopisování prostřednictvím ISRB; 

● Vykazuje technické nedostatky a vede k přílišnému formalismu. 

Naopak zástupci orgánů státní správy uvedli, že ISRB přispěl k lepšímu sledování celého procesu 

přípravy a realizace projektů, tedy informovanosti o průběhu administrace projektu.  

TA ČR si je vědoma, že ISRB je poměrně komplikovaný a komunikace mezi TA ČR, řešiteli a orgány státní 

správy v prostředí ISRB nemusí být pro všechny komfortní, zvláště pak, pokud s tímto systémem 

nepracují pravidelně. Komplikovanost a uživatelská nepřívětivost ISRB je také důsledkem 

komplikovaného systému implementace veřejných zakázek ve VaV, kde je potřeba splňovat podmínky 

jak zákona 130/2002 Sb., tak zákona 137/2006 Sb.  
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Počáteční praxe způsobu administrace projektů, která vycházela z administrace projektů veřejných 

soutěží, musela být nahrazena způsobem, který byl plně v souladu s pravidly stanovenými tehdejším 

zákonem 137/2006 Sb. To následně vedlo i ke změně interní organizační struktury a vyčlenění realizace 

programu BETA do samostatného útvaru v rámci organizační struktury TA ČR. 

Jako pozitivní krok je vnímáno zavedení role experta, který na administraci projektu spolupracuje od 

počátku formulace výzkumné potřeby, přes zadání veřejné zakázky až po jeho realizaci a implementaci. 

Tento expert zpravidla usnadňuje komunikaci mezi orgány státní správy, TA ČR a následně i řešiteli. 

K pozitivnímu vnímání experta také přispělo odtajnění jeho identity a také osobní schůzky expertů 

s konečnými uživateli výsledků, které vedou k vyjasnění zadání projektu. Díky lepší počáteční 

komunikaci mezi řešitelem a rezortem se také méně často než v začátcích programu BETA stává, že se 

řešitel v průběhu práce na projektu odkloní od původního záměru.  

Systém kontrolních dnů řešených projektů nebyl zpočátku zaveden a schůzky mezi řešiteli a orgány 

státní správy probíhaly spontánně, zpravidla na základě podnětu orgánů státní správy. Tyto schůzky se 

konaly zpravidla bez účasti a vědomí zástupce TA ČR. V případě, že orgán státní správy v průběhu řešení 

projektu neinicioval schůzku s řešiteli, docházelo k případům, kdy uživatel byl s výsledkem seznámen 

až při závěrečném oponentním řízení. Takový výsledek pak v některých případech nenaplňoval 

očekávání orgánu státní správy, což někdy v důsledku vedlo k neochotě orgánu státní správy takový 

výsledek převzít a zavázat se k jeho implementaci. To vedlo ke zdlouhavému a obtížnému ukončování 

některých projektů. 

Na základě těchto zkušeností byl zaveden systém pravidelných kontrolních dnů, zaměřených na 

průběžnou kontrolu postupů při realizaci projektů a kvality dosahovaných výsledků. Těchto kontrolních 

dnů se účastní zástupci řešitelů, orgánu státní správy, TA ČR a experta přiděleného k projektu TA ČR. 

Forma pravidelných konzultací projektu v zastoupení orgánu státní správy, řešitele a TA ČR se ukazuje 

být přínosná a funkční.  

Negativně (zejména členy fokusní skupiny) byla vnímána značná fluktuace pracovníků TA ČR, která 

byla spojena nejen s nedostatečnou kontinuitou mezi programy BETA a BETA2, ale v některých 

případech také s problémem s předáváním agendy u konkrétních projektů. Zástupci rezortů také 

poukázali na  nestejnou míru informovanosti jednotlivých pracovníků TA ČR (projektových manažerů). 

Někteří dále kritizovali jejich nedostupnost způsobenou částečnými úvazky a celkově personální 

poddimenzování sekce TA ČR, která má na starosti administraci programů BETA. 

S řešiteli probíhala komunikace zpravidla bez problémů. Z tohoto pohledu orgány státní správy 

oceňovali především zavedení pravidelných kontrolních dnů s účastí orgánu státní správy, řešitele a TA 

ČR. Někteří zástupci orgánů státní správy by uvítali větší flexibilitu v komunikaci s řešiteli a možnost 

scházet se s řešiteli podle potřeby i bez účasti zástupce TA ČR. Možnost větší interakce s řešiteli by 

uživatelé výsledků přivítali také ve fázi implementace výsledků do praxe. 

Řešitelé projektů (dle dotazníkového šetření) vnímali komunikaci s orgány státní správy i TA ČR 

převážně pozitivně.  Převažující pozitivní hodnocení komunikace s orgánem státní správy v průběhu 

řešení projektu bylo obvykle zdůvodněno bezproblémovou, aktivní (pravidelnou), přímou a včasnou 

reakcí ze strany subjektu státní správy (respondenti v dotaznících však nerozlišovali mezi orgánem 

státní správy a TA ČR). Jako důležitý faktor produktivní a pozitivní komunikace byla často zmiňována 

orientace a informovanost (v problematice obecně i projektu) konkrétního pracovníka orgánu státní 

správy. Problémy proto v případě negativního hodnocení způsobovaly změny těchto pracovníků, které 
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obvykle efektivitu komunikace zkomplikovaly, prodlužovaly, nebo nedošlo k řádnému předání 

informací o projektu mezi měnícími se pracovníky orgánu státní správy. V některých případech 

respondenti zmínili problém s nereálnými či nejasnými očekáváními orgánu státní správy na výsledky 

realizace projektu (zejména ve fázi zahájení projektu). 

Dotazovaní zástupci orgánů státní správy a členové fokusní skupiny při vyjadřování se k programu 

BETA jej také porovnávali s běžícím programem BETA2. Řada členů fokusní skupiny upozorňovala na 

to, že se poznatky z implementace programu BETA bohužel nepodařilo reflektovat v přípravě programu 

navazujícího. Komunikace s TA ČR a řešiteli byla v programu BETA z jejich pohledu flexibilnější, 

efektivnější a obecně přínosnější než v programu BETA2. Zástupci orgánů státní správy velmi oceňovali 

vstřícný přístup pracovníků TA ČR. Méně formalizovaná a standardizovaná komunikace s TA ČR 

umožňovala řešit potřebné otázky spojené s implementací programu flexibilně a racionálně. 

4.5.2 Byl proces formulace výzkumných potřeb, jejich schvalování a výběru projektů efektivní 

a transparentní? 

Otázka zjišťovala efektivitu a transparentnost procesu formulace výzkumných potřeb a zadání zadávací 

dokumentace k veřejné zakázce mezi participujícími subjekty veřejné správy a poskytovatelem (TA ČR). 

Odpověď na evaluační otázku: 

V průběhu realizace programu BETA došlo v procesu formulace výzkumných potřeb ze strany TA ČR 

k zásadním změnám, které napomohly větší efektivitě a transparentnosti tohoto procesu. 

V procesu formulace výzkumných potřeb byly mezi jednotlivými orgány státní správy jisté rozdíly. 

Zpravidla měl charakter sběru témat z jednotlivých odborných útvarů orgánů státní správy, která 

následně prošla interním procesem výběru a schvalování před zasláním potřeb na TA ČR.  U některých 

orgánů státní správy byl tento princip doplněn o výzkumná témata související se strategickými cíli 

agendy orgánu státní správy. U některých orgánů státní správy byl tento proces více formalizovaný  

s jasnými pravidly, zatímco  u jiných orgánů (zpravidla u ústředních orgánů s menší odbornou 

rozmanitostí agendy) byl proces méně formalizovaný. 

Podobně rozdílné je také vnímání zásahů TA ČR do formulace výzkumných potřeb. TA ČR tyto zásahy 

odůvodňuje potřebou kvalitní formulace výzkumných potřeb. Pro zvýšení kvality výzkumných potřeb 

byla zavedena role experta, který napomáhá formulaci výzkumné potřeby a realizaci veřejné zakázky. 

Podle některých orgánů byly zásahy TA ČR adekvátní, avšak jiné orgány státní správy je považují za 

nepřiměřené, zejména z hlediska obsahového zaměření výzkumné potřeby a úprav nákladů potřebných 

k jejímu naplnění.  

Proces formulace výzkumných potřeb a jejich transformace do zadání veřejné zakázky byl negativně 

ovlivněn značnou časovou náročností, která v některých případech vedla až ke ztrátě aktuálnosti 

potřeby. Dalším krokem ke zvýšení transparentnosti a efektivity formulace výzkumných potřeb bylo 

zavedení tzv. minitendrů, čímž se celý proces urychlil.  

Jak již bylo řešeno v odpovědích na předchozí evaluační otázky, výzkumné potřeby zpravidla 

vyplývaly ze strategických dokumentů jednotlivých ústředních orgánů státní správy, resp.  

z požadavků na aktivity, které tyto strategické dokumenty naplňovaly. Dále byly výzkumné 

potřeby formulovány na základě potřeb a požadavků z praxe související se správní činností 
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odpovědného ústředního orgánu státní správy. V omezených specifických případech byly výzkumné 

potřeby neformálně diskutovány s potenciálními řešiteli tak, aby formulace výzkumné potřeby 

odpovídala reálným možnostem potenciálních dodavatelů (tento případ nastal zejména u resortních 

VO, a to u témat, u nichž nebyli z důvodu dostatku potřebné expertízy další potenciální dodavatelé). 

V jiných případech sice výzkumné potřeby nebyly diskutovány s potenciálními řešiteli, ale vzhledem ke 

specificitě výzkumných potřeb bylo dopředu zřejmé, které subjekty mají odborné a technické kapacity 

pro jejich naplnění. 

Proces formulace výzkumných potřeb byl iniciován výzvou k podávání výzkumných potřeb. Celkem 

bylo v průběhu realizace programu vyhlášeno 5 výzev k podávání výzkumných potřeb (vždy jednou za 

kalendářní rok po dobu trvání programu) a 3 výzvy k podání mimořádných výzkumných potřeb mimo 

pravidelné termíny. Zpravidla jednotlivé odborné útvary podávaly interně návrhy na výzkumná témata 

pro řešení konkrétních potřeb souvisejících s jejich odbornou agendou. V případě některých ústředních 

orgánů byla témata získaná tímto způsobem doplněna o nová vycházející ze strategických cílů agendy 

ústředního orgánu státní správy (tj. ze strategických dokumentů). 

Jisté rozdíly také existovaly v míře otevřenosti sběru výzkumných potřeb. Zatímco v některých 

případech byla interní výzva na formulaci výzkumných potřeb rozšířena napříč odbornými útvary 

ústředního orgánu státní správy, v jiných případech byly tyto výzkumné potřeby formulovány 

v omezenějším okruhu zástupců odborných útvarů. 

Proces formulace výzkumných potřeb uvnitř jednotlivých ústředních orgánů státní správy byl 

v některých institucích více formalizovaný a měl jasná pravidla, v rámci nichž odpovědný zástupce 

gestora rozeslal výzvu, sbíral podněty a koordinoval schvalovací proces. V jiných případech (zpravidla 

u ústředních orgánů s menší odbornou rozmanitostí agendy) byl proces méně formalizovaný. 

Poté, co byly výzkumné potřeby odeslány TA ČR, se jednotliví zástupci orgánů státní správy poměrně 

rozcházejí ve zkušenostech ohledně vlivu TA ČR na konečnou podobu výzkumné potřeby. Některé 

ústřední orgány státní správy hodnotí míru zásahů ze strany TA ČR jako adekvátní a směřující 

především k odpovídající definici výsledků (v souladu s podmínkami programu) a k nastavení 

parametrů veřejné zakázky. Zkušenosti některých orgánů státní správy a členů fokusní skupiny 

s realizací programu BETA přinesly také některé výhrady k neadekvátnímu zasahování TA ČR ve fázi 

formulace výzkumných potřeb. Tyto výhrady se týkaly především zásahů TA ČR (a jimi nominovaných 

hodnotitelů výzkumných potřeb) do obsahového zaměření výzkumné potřeby a úprav nákladů 

potřebných k naplnění výzkumné potřeby. Nicméně je třeba podotknout, že tato výtka se netýkala všech 

zástupců rezortů a je tedy patrně závislá i na některých jiných faktorech, např. na nastavení vzájemné 

komunikace mezi rezortem a TA ČR či na komunikaci či složitosti struktury daného orgánu státní 

správy. 

Dle TA ČR však zasahování do obsahové stránky projektů bylo vyvoláno situací, kdy některé 

orgány státní správy nedokázaly výzkumnou potřebu dostatečně kvalitně zformulovat, chyběla 

jasná specifikace výzkumné potřeby a očekávaných výsledků, což následně vedlo mimo jiné 

k obtížnému a zdlouhavému procesu vyhlašování veřejných zakázek. Na tento stav TA ČR reagovala 

právě změnou procesů při formulaci výzkumných potřeb zavedením expertů (zpravidla nominovaných 

TA ČR), kteří napomáhají formulaci výzkumné potřeby tak, aby splňovala požadavky programu zejména 

z hlediska naplnění definice VaV a souladu očekávaných výsledků s cíli programu. Většina orgánů státní 

správy tuto změnu vnímala pozitivně jako pokrok k zefektivnění procesu zadávání výzkumné potřeby. 
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Zmírnění problému vměšování se do obsahového zaměření veřejných zakázek dle členů fokusní skupiny 

částečně pomohlo zrušení anonymního statusu expertů a zavedení možnosti doporučit vlastního 

experta v programu BETA2.  

Negativně vnímána byla rovněž situace, kdy v rámci jednoho projektu působilo více expertů. Zároveň se 

jako problematická ukázala situace, kdy je expertů na dané téma nedostatek. V případě, že se experta 

nepodařilo najít (a to ani orgánem státní správy), výzkumná potřeba nebyla realizována, ačkoliv byla 

pro rezort prioritní, což bylo vnímáno jako zásadní problém.  

Zástupci orgánů státní správy a členové fokusní skupiny dále negativně vnímali časovou náročnost  

procesu od formulace výzkumné potřeby po zahájení řešení veřejné zakázky. Přílišná délka 

v extrémních (nikoliv však ojedinělých) případech vedla až k tomu, že  konkrétní výzkumnou potřebu 

už nebylo nutné řešit, či vedla ke ztrátě zájmu potenciálního řešitele. 

Nicméně je třeba upozornit na rozdílné zkušenosti a názory orgánů státní správy na implementaci 

programu. Tyto rozdíly mohou být dány jejich odlišnou velikostí a interní strukturou, především 

ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy. Zástupci ministerstev v některých případech 

očekávali větší znalost a pochopení pracovníků TA ČR v oblasti fungování orgánů státní správy a jejich 

byrokratických procesů. Menší rezorty patrně tento problém nevnímají tak silně. 

Přes veškeré negativní názory a postoje některých zástupců orgánů státní správy a členů fokusní 

skupiny je vhodné zmínit, že TA ČR usiluje o optimalizaci procesů spojených s implementací programu 

BETA a implementaci klientského přístupu vůči ústředním orgánům státní správy. Jelikož procesy 

spojené s formulací výzkumných potřeb a zadáváním veřejných zakázek byly stejné pro krátké 

(a finančně menší) projekty i pro delší (finančně náročnější) projekty, bylo snahou seskupit menší 

projekty do větších celků. To bylo důvodem pro zavedení systému rámcových smluv a minitendrů, 

které umožňují sloučit několik menších výzkumných potřeb do jednoho projektu, na jehož realizaci je 

uzavřena rámcová smlouva s několika dodavateli, kteří splňují kvalifikační požadavky pro naplňování 

těchto potřeb. Pro řešitele projektů však systém minitendrů nepředstavoval snížení administrativní 

náročnosti, neboť procesy příprava a administrace projektů na straně řešitele zůstaly, s výjimkou 

dodávání příloh nabídky dokladujících kvalifikaci a způsobilost uchazeče) stejné jako u standardních 

projektů (veřejných zakázek). 

 

4.5.3 Jaká byla aktivita jednotlivých participujících orgánů státní správy v průběhu procesu 

implementace (zejména v oblasti formulace výzkumných potřeb)? 

Otázka zjišťovala, jak aktivní byly jednotlivé participující subjekty státní správy v průběhu procesu 

formulace výzkumných potřeb a zadávací dokumentace k veřejným zakázkám. Cílem bylo identifikovat 

vysoce aktivní subjekty i subjekty spíše pasivní.  

Odpověď na evaluační otázku: 

Aktivita jednotlivých participujících orgánů státní správy byla dána několika faktory. Za hlavní lze 

považovat míru splnění očekávání od programu, náročnost a zdlouhavost procesu formulace výzkumné 

potřeby a veřejné zakázky, možnost realizovat svoji výzkumnou potřebu z jiných zdrojů, aktuálnost 

výzkumné potřeby a velikost orgánu státní správy a jeho agendy.  
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Nejvíce projektů veřejných zakázek bylo realizováno pro velké orgány státní správy s širokou 

a komplexní agendou - MŽP, MD, MZV a MPSV. Naopak nejméně projektů veřejných zakázek bylo 

realizováno pro malé orgány státní správy s úzce profilovanou agendou. 

Různorodý počet řešených projektů indikuje rozdílné zapojení, resp. aktivitu jednotlivých orgánů státní 

správy. Nicméně tato aktivita byla ovlivněna různými faktory. V prvé řadě se jedná o míru splnění 

očekávání od programu, náročnost a zdlouhavost procesu formulace výzkumné potřeby 

a následně veřejné zakázky, možnost realizovat svoji výzkumnou potřebu z jiných zdrojů, 

aktuálnost výzkumné potřeby a v neposlední řadě velikost orgánu státní správy a komplexnost 

(a šíře) jeho agendy. Počet řešených projektů veřejných zakázek, tedy aktivitu jednotlivých orgánů 

státní správy ukazuje tabulka 10.  Nejvíce veřejných zakázek bylo realizováno pro MŽP (celkem 58 

zakázek, bez minitendrů), MD (48 zakázek bez minitendrů), MZV (37 projektů) a MPSV (32 projektů). 

Naopak nejnižší počet veřejných zakázek byl realizován pro ČBÚ, jejich celkové náklady však byly velmi 

vysoké 

Tab. 10 Projekty realizované v programu BETA – počty projektů, celkové náklady a podpora ze státního 
rozpočtu. Zdroj: IS VaVaI, ISRB 

 

Poznámka: v počtech projektů je započítán jeden projekt ČÚZK, který byl zrušen a nezískal žádné finanční 

prostředky 

Aktivitu orgánů státní správy v jednotlivých letech realizace programu přibližuje tabulka 11. Z tabulky 

také je patrné, že „chování“ jednotlivých orgánů státní správy se poněkud liší. Zatímco některé 

orgány státní správy projekty (veřejné zakázky) zahajovaly poměrně rovnoměrně po celé období 

realizace programu (například MMR, ČÚZK, SÚJB), jiné svoji aktivitu výrazně zvýšily v posledních letech 

realizace programu (například MD a MPSV). 

Celkem
z toho 

s MT

počet 

MT

Uznané 

náklady a 

pdopora

Proplaceno
Uznané 

náklady

Průměrné 

náklady na 

projekt

ČBÚ 6 0 0 35 057 34 262 35 057 5 842,8

ČÚZK 11 0 0 41 524 39 772 49 213 3 774,9

MD 48 0 0 88 201 85 702 88 107 1 837,5

MPSV 32 0 0 42 670 42 410 42 404 1 333,4

MPO 11 0 0 25 506 25 282 25 503 2 318,7

MMR 16 0 0 25 961 25 639 25 945 1 622,5

MV 13 1 19 18 104 9 246 18 037 1 392,6

MZV 37 0 0 12 031 10 096 12 140 325,2

MŽP 58 0 0 89 785 87 909 91 432 1 548,0

SÚJB 11 0 0 69 047 68 429 68 888 6 277,0

TA ČR 5 1 7 6 664 3 788 6 270 1 332,7

Celkem 248 2 26 454 550 432 535 462 996 1 833

Orgán státní 

správy

Finanční údaje (tis. Kč)
Počet projektů

ISRB TA ČR CEP IS VaVaI
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Tab. 11 Počet projektů zahájených jednotlivými orgány státní správy v jednotlivých letech realizace 
programu BETA. Zdroj: IS VaVaI 

 

Poznámka: Údaje vycházejí z dat v IS VaVaI a v počtech projektů již není započítán zrušený projekt ČÚZK 

 

4.5.4 Které faktory negativně ovlivnily proces implementace programu? 

Otázka zjišťovala vliv interních (faktory na straně subjektů státní správy a poskytovatele) a externích 

faktorů (faktory vnějšího prostředí). 

Odpověď na evaluační otázku: 

Proces implementace programu negativně ovlivnily tyto faktory: (i.) způsob komunikace a fungování 

informačního systému pro administraci programu BETA, (ii.) způsob administrace projektů daný 

nesouladem zákonů č.130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a č. 

134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, (iii.) nedostatečné personální kapacity pro implementaci 

programu na straně TA ČR i orgánů státní správy, (iv.) absence vlastního rozpočtu jednotlivých orgánů 

státní správy v rámci celého rozpočtu programu a (v.) nízká kvalita formulace některých výzkumných 

potřeb. 

Na základě kvalitativních metod využitých v této evaluaci je možné rozlišit následující faktory, které 

měly negativní vliv na implementaci programu BETA. Protože proces implementace byl relativně 

podrobně popsán v části 4.5.1, a to včetně negativ, je zde z důvodu snahy o eliminaci zbytečných duplicit 

informací  uveden pouze přehled faktorů s jejich stručnou charakteristikou: 

● Způsob komunikace a fungování informačního systému pro administraci programu BETA 

(ISRB). Efektivita a transparentnost procesu implementace byla v prvních letech realizace 

programu ovlivněna absencí vhodného informačního systému pro administraci programu. 

Zavedení informačního systému ISRB však s sebou neslo jistá negativa spojená s uživatelskou 

(ne)nepřívětivostí, technickými nedostatky a přílišným formalismem.  

Orgán státní 

správy
1. výzva 2. výzva 3. výzva 4. výzva 5. výzva

Celkový 

počet 

projektů

ČBÚ 3 1 1 0 1 6

ČÚZK 3 3 0 1 4 11

MD 9 6 8 5 20 48

MPSV 1 6 10 2 13 32

MPO 0 0 3 4 4 11

MMR 4 3 4 3 2 16

MV 1 1 0 0 11 13

MZV 8 6 4 9 10 37

MŽP 13 5 17 7 16 58

SÚJB 2 2 3 2 2 11

TA ČR 0 0 0 2 3 5

Celkem 44 33 50 35 86 248
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● Způsob administrace projektů. Ten byl ovlivněn nesouladem zákonů č.130/2002 Sb. 

o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek.  

● Nedostatečné personální kapacity pro implementaci programu na straně TA ČR i orgánů 

státní správy. Zde se jednalo o tři případy – (i.) nedostatečná administrativní kapacita na straně 

TA ČR, ale dostatečná na straně orgánu státní správy; (ii.) nedostatečná administrativní kapacita 

orgánu státní správy formulovat výzkumnou potřebu, ale dostatečná na straně TA ČR; (iii.) 

nedostatečná administrativní kapacita na obou stranách. Rozhovory se zástupci orgánů státní 

správy ani fokusní skupina však nedokázali stanovit četnost těchto případů. Tyto případy 

nastávaly v průběžně různém časovém období v závislosti na vytíženosti pracovníků obou stran, 

nicméně nedostatek poskytnutých informací neumožňuje toto období specifikovat. Na straně TA 

ČR byla nedostatečná personální kapacita dále umocněna potřebou přípravy implementace 

programu BETA2. 

● Soutěžení orgánů státní správy o prioritní realizaci svých výzkumných potřeb (veřejných 

zakázek). V souvislosti s omezenou kapacitou TA ČR současně realizovat všechny požadované 

výzkumné potřeby jednotlivých orgánů státní správy musely tyto soutěžit o to, které potřeby 

(veřejné zakázky) budou přednostně (primárně) realizovány.    

● Nízká kvalita formulace výzkumných potřeb. Některé orgány státní správy nedokázaly ve 

všech případech dostatečným způsobem specifikovat výzkumnou potřebu, což se následně 

projevilo ve zdlouhavosti celého procesu realizace výzkumných potřeb.   

 

4.6 Splnění cílů programu 

Evaluace splnění cílů programu představuje závěr celého procesu evaluace. Syntetizuje poznatky 

z celého procesu evaluace. 

4.6.1 Byly cíle programu stanoveny relevantně, reálně a konkrétně? 

Otázka zjišťovala vhodnost cílů stanovených v textu programu a jejich hodnotitelnost. 

Odpověď na evaluační otázku: 

Formulace hlavního cíle programu BETA odpovídajícím způsobem postihla specifické zaměření 

programu a jeho účel. Cíl je stanoven reálně a je hodnotitelný s využitím standardních evaluačních 

technik. Nicméně neuvažuje skutečnost, že samotný VaV nedokáže dosáhnout požadované změny, ale 

může jen poskytnout informace, podklady k této změně. Proto by bylo vhodné cíl programu upřesnit ve 

smyslu získání poznatků jako podkladu pro dosažení stanovených změn.  

Specifické cíle programu se značně liší svojí mírou obecnosti, která odráží způsob formulace cílů 

jednotlivých orgánů státní správy v jejich koncepčních dokumentech, z nichž vycházejí. Některé 

specifické cíle stanovují oblasti VaV, ale některé jsou formulovány ve smyslu změny, které má být 

dosaženo využitím poznatků VaV. Je opět možné je evaluovat s využitím standardních evaluačních 

technik, ale v souvislosti s jejich různorodým způsobem vymezení by bylo vhodné soustředit se spíše na 

jejich realizaci než na míru splnění.   

Hlavním cílem evaluovaného programu bylo: „zdokonalení současných praxí, metodik, regulačních 

mechanismů, dozorových činností, stejně jako získání nových poznatků, dovedností, služeb, 
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informačních a řídicích produktů a postupů, které budou určeny pro výkon státní správy a povedou 

k vyšší inovativnosti, tj. ke zvýšení kvality, dovolující zvýšit udržitelnost a prosaditelnost, a též i ke 

zvýšení hospodárnosti této činnosti.“ 

Text programu dále uvádí, že: „Výsledky programu a jejich aplikace by měly zkvalitnit politiky státu 

pomocí analýz a podkladových dokumentů promítnutých do legislativních i nelegislativních předpisů či 

strategických dokumentů. Realizace programu by měla také přispět ke snížení vlivu výkyvů 

hospodářského cyklu na socio-ekonomický rozvoj ČR (včetně snížení negativních vlivů ekonomické 

krize) a k využití všech pozitivních aspektů globalizace pro sociálně vyvážený hospodářský rozvoj ČR.“ 

Stanovený hlavní cíl programu BETA odpovídajícím způsobem postihuje specifické zaměření 

programu a jeho účel. Nicméně vyvstává otázka vztahu mezi definovanou změnou – tj. 

zdokonalením současných praxí, metodik, regulačních mechanismů, dozorových činností – 

a schopností, resp. kapacitou VaV této změny dosáhnout. Definovaná změna je dosti komplexní a je 

možné jí dosáhnout také pomocí jiných nástrojů, které mohou být rychleji a efektivněji aplikovatelné. 

Nabízí se např. organizační či personální změny (i v oblasti rozvoje lidských zdrojů) a zejména vůle 

vedení orgánů státní správy požadovaných změn dosáhnout. VaV sám o sobě změnu nevyvolá, 

nepřinese ji, ale může pro ni poskytnout informace, poznatky.  

Z tohoto důvodu by bylo bývalo vhodné hlavní cíl programu mírně přeformulovat. Možnou formulací 

cíle by mohlo být: „Hlavním cílem programu je získání poznatků výzkumu a vývoje reagujících na 

výzkumné potřeby orgánů státní správy, které budou využity pro zdokonalení současných praxí, 

metodik, regulačních mechanismů, strategických a koncepčních dokumentů, dozorových činností 

a dalších aktivit vykonávaných orgány státní správy, a v důsledku přispějí ke zvýšení kvality, dovolující 

zvýšit udržitelnost a prosaditelnost, a též i ke zvýšení hospodárnosti této činnosti.“ 

V souvislosti s potřebou hodnocení splnění hlavního cíle lze říci, že jeho stávající formulace umožňuje  

s využitím standardních technik zhodnotit, zda byl splněn či nikoliv. Ovšem i zde vyvstává jedna otázka, 

jakkoliv není zásadní jak pro cíl samotný, tak zhodnocení jeho splnění. Spíše se týká dosažení širších 

dopadů. Jde o výrok: „Realizace programu by měla také přispět ke snížení vlivu výkyvů hospodářského 

cyklu na socio-ekonomický rozvoj ČR (včetně snížení negativních vlivů ekonomické krize) a k využití 

všech pozitivních aspektů globalizace pro sociálně vyvážený hospodářský rozvoj ČR.“ 

Tento výrok charakterizuje předpokládaný ekonomický dopad programu. Tento dopad však 

pravděpodobně není příliš reálný, a to ze dvou důvodů. V prvé řadě program nebyl koncipován na 

řešení cykličnosti ekonomik a transformace globalizačních výzev k ekonomickému rozvoji ČR. K této 

problematice byly relevantní zvláště výzkumné potřeby MPO, ale výzkumné orgány dalších orgánů 

státní správy, které jsou v této oblasti klíčové (především Ministerstvo financí či Česká národní banka), 

program neřešil. Druhý důvod spočívá v typu, povaze a příčinách hospodářských cyklů a schopnosti 

státu je předvídat a odpovídajícím způsobem na ně reagovat, což je velmi komplexní problém. Proto by 

tento dopad bylo vhodné v návazných programech neuvádět. 

Specifické cíle programu vycházejí z koncepcí VaV jednotlivých orgánů státní správy či z jejich 

požadavků a potřeb, které byly aktuální v době přípravy programu. Protože cíle, resp. výzkumné 

potřeby jednotlivých orgánů státní správy nabývají různé míry obecnosti, liší se také povaha  

a míra obecnosti specifických cílů uvedených v textu programu. Některé specifické cíle jsou velmi 

konkrétní (blíží se spíše jasnému vymezení výzkumné potřeby či zadání veřejné zakázky), cíle jiných 
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orgánů státní správy jsou velmi obecné. Podobně některé specifické cíle (cíle jednotlivých orgánů státní 

správy) jsou formulovány ve smyslu požadované změny, jiné jen uvádějí VaV v dané problematice.  

Přestože jsou specifické cíle rozdílně formulovány, je opět možné je hodnotit. Vzhledem k těmto 

formulačním rozdílům i rozdílné aktuálnosti specifických cílů by však bylo vhodné nehodnotit míru 

splnění cílů (u některých cílů je možné říci, že byly splněny, avšak u některých – obecně formulovaných 

to říci nelze), ale jejich realizaci, tedy sledovat, které cíle byly řešeny a jaké prostředky (tj. počet projektů 

a finanční prostředky) byly alokovány na jejich řešení.  

4.6.2 Byl splněn hlavní cíl programu? 

Na základě zjištění z předchozích oblastí evaluace tato otázka hodnotila splnění hlavního cíle programu. 

Odpověď na evaluační otázku: 

Splnění hlavního cíle programu bylo provedeno jednak podle indikátorů stanovených v textu programu 

a jednak výsledků jednotlivých částí (oblastí) provedené evaluace. Oba způsoby evaluace prokázaly 

splnění hlavního cíle programu BETA. 

Splnění hlavního cíle programu je možné hodnotit podle indikátorů stanovených v textu programu 

či z kontextu, výsledků provedené evaluace.  

Jak bylo řečeno v odpovědi na předchozí evaluační otázku, stanovený hlavní cíl je hodnotitelný 

s využitím standardních metod. Nejprve se věnujme jeho hodnocení podle stanovených indikátorů. 

V textu programu bylo stanoveno 8 indikátorů pro hodnocení programu, 3 se vztahovaly k realizaci 

programu, 4 k výsledkům programu a 1 ke splnění cílů programu. Porovnání cílových hodnot indikátorů 

uvedených v návrhu programu BETA s dosaženými hodnotami je uvedeno v tab. 12. Jak je patrné z této 

tabulky, s výjimkou jediného indikátoru bylo cílových hodnot stanovených v návrhu programu 

dosaženo. 

V případě indikátorů realizace programu byly překročeny všechny stanovené cílové hodnoty. Bylo 

zveřejněno a podpořeno přibližně o čtvrtinu více veřejných zakázek, než bylo stanoveno. Úspěšně bylo 

dokončeno o více než třetinu více projektů, než bylo požadováno. Také podíl úspěšně dokončených 

projektů veřejných zakázek byl vyšší, než stanovená cílová hodnota.  

Z pěti indikátorů výsledků programu byly čtyři výrazně překročeny. Celkový počet aplikovaných 

výsledků byl překročen o více než 150 %. Více než dvojnásobně byla překročena hodnota pro indikátor 

Minimální počet certifikovaných metodik a specializovaných map. Ostatní tři indikátory byly 

překročeny alespoň o 40 %. 

Nebyla dosažena pouze hodnota indikátoru Minimální počet výsledků promítnutých do právních norem 

– zatímco cílem bylo dosáhnout, aby 90 výsledků bylo promítnuto do legislativních norem, ve 

skutečnosti jich bylo 12, tj. 13 % cílové hodnoty (viz tab. 12). Naproti tomu však bylo vytvořeno 

o 123 metodik více, než činila cílová hodnota. 

Jelikož na 78 % specifických cílů (potřeb) byla realizována a úspěšně dokončena alespoň jedna veřejná 

zakázka, cílová hodnota posledního indikátoru byla dosažena.  
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S výjimkou jediného indikátoru byly překročeny všechny cílové hodnoty stanovené v návrhu programu 

BETA. Vzhledem k tomu, že počet aplikovaných výsledků vytvořených v programu BETA byl více než 

dvojnásobný oproti stanovené cílové hodnotě, lze i přes nesplnění jednoho z indikátorů považovat 

cílové hodnoty indikátory programu za dosažené. 

Stanovené indikátory realizace programu a jeho výsledků jsou vhodnými indikátory pro monitorování 

programu. Hodnocení splnění cílů programu jen na základě jediného kvantitativního indikátoru 

je však dosti zjednodušující a poněkud redukcionistické. Hodnota tohoto ukazatele mohla být 

ovlivněna řadou faktorů (jako např. způsob a proces formulace výzkumných potřeb, implementace 

programu apod.), které mezi indikátory nejsou. Proto je žádoucí přistoupit také k hodnocení splnění 

cíle programu na základě kombinace, syntézy předchozích (parciálních) výsledků evaluace. 

Tento způsob vychází z předpokladu, že cíl programu je splněn jen tehdy, pokud byly splněny výzkumné 

potřeby subjektů státní správy, které byly definovány v textu programu (tj. byl splněn obsah programu). 

Ke splnění těchto výzkumných potřeb směřuje posloupnost: relevance zaměření projektů – dosažené 

výsledky – dosažené přínosy. Celá tato posloupnost je ovlivňována implementací programu, která je 

chápána ve smyslu vztahu mezi subjektem státní správy, poskytovatelem a příjemcem, který 

determinuje proces definování a schválení výzkumné potřeby, definování tematického zaměření 

veřejné zakázky a řešení projektu. 

Provedená evaluace prokázala relevanci řešených projektů specifickým cílům programu (výzkumným 

potřebám orgánů státní správy), relevanci a využitelnost dosažených výsledků řešených projektů 

i dosažení očekávaných (požadovaných) přínosů programu, a to i přes jistá slabá místa v procesu 

definování výzkumných potřeb, veřejných zakázek a řešení projektů, které se však v průběhu realizace 

programu dařilo řešit. Provedená evaluace tedy ukázala, že hlavního cíle programu bylo dosaženo. 
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Tab. 12 Splnění cílových hodnot indikátorů uvedených v návrhu programu BETA. Zdroj: Návrh programu 
BETA, ISRB, IS VaVaI 

 

(*)  Ve sloupci skutečnost je uveden počet specifických cílů, na které byla zaměřena alespoň jedna realizovaná 
a úspěšně dokončená veřejná zakázka 

 

4.6.3 Byly splněny specifické cíle programu? 

Na základě zjištění z předchozích oblastí evaluace bylo v této otázce zhodnoceno splnění specifických 

cílů programu. 

Odpověď na evaluační otázku: 

V programu BETA bylo uskutečněnými projekty veřejných zakázek realizováno 78 % specifických cílů 

stanovených v textu programu. Rozdílná formulace specifických cílů a rozdílný počet příslušných 

řešených veřejných zakázek neumožňují jednoznačně zhodnotit míru jejich splnění. Pokud však některé 

orgány státní správy neměly potřebu definovat více veřejných zakázek k jednotlivým specifickým cílům, 

lze předpokládat, že specifické cíle byly splněny. 
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Jak bylo uvedeno výše, v programu BETA bylo stanoveno 45 specifických cílů, z nichž jich bylo 

realizováno 35. Nepodařilo se tak realizovat 10 specifických cílů. V programu BETA bylo tedy 

realizováno 78 % specifických cílů.  Nebyly realizovány následující cíle: 

● Vývoj a implementace geodetické observační infrastruktury Globálního družicového 

polohového systému v ČR orientované na navigační systém Galileo, ověření této technologie pro 

využití ve vědeckém výzkumu a zeměměřické praxi včetně začlenění geodetických observačních 

technologií do výzkumné infrastruktury EPOS. (ČUZK) 

● Racionalizace a zvýšení efektivity činnosti v oblasti matrik, státního občanství, občanských 

průkazů, evidence obyvatel. (MV) 

● Získávání nových poznatků v oblasti sdružovacího a shromažďovacího práva, povolování 

organizací s mezinárodním prvkem. (MV) 

● Získávání nových poznatků v oblasti cestovních dokladů, povolování pobytu cizinců a postavení 

uprchlíků. (MV) 

● Zlepšení ochrany státního, hospodářského a služebního tajemství. (MV) 

● Rozvoj odborných, legislativních a právních podmínek a kritérií pro účelné správní řízení, 

správní trestání a spisovou službu. (MV) 

● Optimalizace a zvýšení efektivity procesu výběru návrhů programových projektů. (OST) 

● Zdokonalení fungování a zefektivnění procesu hodnocení a kontroly průběhu řešení a plnění 

cílů programových projektů a kontroly jimi dosažených výsledků. (OST) 

● Optimalizace a zkvalitnění hodnotících kritérií pro projekty. (OST) 

● Identifikace a analýza možností rozšíření a zvýšení efektivity mezinárodní spolupráce v oblasti 

podpory VaVaI. (OST) 

Tyto specifické cíle nebyly splněny z těchto důvodů: 

● Neaktuálnost specifických cílů. Byly formulovány ještě před přípravou či v době přípravy 

programu. 

● Nebyla dostatečná administrativní kapacita na straně TA ČR i orgánů státní správy k jejich 

realizaci.  

Míru splnění realizovaných specifických cílů je obtížné určit z důvodu odlišné aktivity jednotlivých 

orgánů státní správy při stanovování výzkumných potřeb a zaměření veřejných zakázek a rozdílné 

míry obecnosti jednotlivých cílů. Pokud však některé orgány státní správy neměly potřebu 

definovat více veřejných zakázek k jednotlivým specifickým cílům, lze předpokládat, že 

specifické cíle byly splněny.  

4.6.4 Které faktory zásadně ovlivnily splnění/nesplnění cílů programu? 

Otázka zjišťovala vliv interních (faktory na straně subjektů státní správy a poskytovatele) a externích 

faktorů (faktory vnějšího prostředí). 

 

Odpověď na evaluační otázku: 

Splnění, resp. nesplnění cílů programu BETA záviselo na výše diskutovaných faktorech dosažení 

výsledků a přínosů programu a faktorech implementace programu. 
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Dle koncepčního rámce použitého v této evaluaci splnění cílů programu záviselo na dosažených 

výsledcích, přínosech programu a na jeho implementaci. Proto splnění cílů programu bylo ovlivněno 

faktory, které se vztahují k těmto aspektům programu: 

● Dosažení výsledků a přínosů programu; 

o Formulace výzkumné potřeby a její transformace do zadání veřejné zakázky a časová 

náročnost tohoto procesu; 

o Výběr dodavatele (řešitele) a kvalita výsledku; 

o Komunikace mezi orgánem státní správy, TA ČR a řešitelem; 

o Strategické rozhodnutí orgánu státní správy. 

● Implementace programu; 

o Způsob komunikace a fungování systému ISRB; 

o Způsob administrace projektů; 

o Nedostatečné personální kapacity pro implementaci programu na straně TA ČR a orgánů 

státní správy; 

o Potřeba soutěžit o prioritní realizaci výzkumné potřeby s ostatními výzkumnými 

potřebami jednotlivých orgánů státní správy; 

o Kvalita formulace výzkumných potřeb. 

Faktory příslušející těmto skupinám jsou diskutovány u příslušných oblastí evaluace (viz kapitoly 4.3.2 

a 4.5.4).  
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5. Doporučení 

Tato část přináší doporučení reagující na zjištění z evaluace programu BETA a jeho implementace. 

Protože během realizace programu nastala řada změn v jeho implementaci, reagují doporučení jen na 

problémová místa, které evaluátoři považují za zásadní, a které byly aktuální v době ukončení 

programu. Autoři této zprávy jsou si vědomi toho, že některé doporučené aktivity již mohly být 

pravděpodobně realizovány při implementaci programu BETA2. Jelikož však tento nebyl předmětem 

evaluace, není možné se vyjádřit k tomu, zda již byly či nebyly realizovány (na tomto místě je tedy 

žádoucí zdůraznit, že následující doporučení vycházejí  pouze z provedené evaluace programu BETA). 

Je na uvážení pracovníků TA ČR, zda je shledají aktuálními a vhodnými pro realizaci. 

Navržená doporučení jsou rozdělena do dvou částí. První část doporučení se věnuje obecnější otázce 

koncepce podpory VaV pro potřeby státní správy. Nejprve diskutuje hlavní koncepční zjištění, která jsou 

východiskem pro formulaci následně uvedených koncepčních doporučení. Druhá část přináší 

doporučení pro zaměření programu a třetí část se zabývá doporučeními pro jeho implementaci. 

5.1 Koncepční doporučení 

Provedená evaluace programu BETA ukázala jisté specifické rysy VaV pro potřeby státní správy 

realizovaného formou veřejných zakázek. V prvé řadě se jedná o dualitu VaV. Ta spočívá ve skutečnosti, 

že jsou prováděny dva typy VaV. Prvním typem je dlouhodobý, koncepční a velmi specifický VaV 

v úzké oblasti agendy (gesce) jednotlivých orgánů státní správy. Příkladem může být VaV 

prováděný v oblasti bezpečnosti práce, jaderné, chemické bezpečnosti apod. V minulosti pro řešení 

těchto potřeb byly zřízeny resortní VO, jejichž právní forma se v souvislosti se schválením zákona o VVI 

změnila ze státních příspěvkových organizací ve VVI.  

Druhý typ lze charakterizovat jako ad hoc VaV reagující na aktuální (i krátkodobé) potřeby orgánů 

státní správy. Tento VaV nemusí vyžadovat úzkou specializaci řešitele výzkumné potřeby na zacílení 

agendy orgánu státní správy (ani řešená potřeba nemusela úzce souviset se zacílením agendy – viz např. 

oblast IT) a může jej realizovat více VO či podniků.  

Druhým specifickým rysem je způsob financování VaV pro potřeby státní správy. VaV výše 

uvedenému prvního typu, tedy VaV prováděný resortními VO, vyžaduje dlouhodobé stabilní 

financování, např. formou dostatečného institucionálního financování. VaV druhého typu je možné 

zajišťovat účelovým financováním poskytovaným prostřednictvím veřejných zakázek (zde je příkladem 

program BETA či programy Ministerstva vnitra) nebo veřejných soutěží (příkladem může být specifický 

podprogram programů KUS a ZEMĚ implementovaných Ministerstvem zemědělství).  

Jedním z důsledků reformy systému VaVaI byl pokles výše institucionální podpory poskytované 

resortním VO. Aby VO zajistily prostředky na realizovaný VaV, byly nuceny více se zaměřit na účelovou 

podporu poskytovanou z různých (i zahraničních) zdrojů. Jedním z takových zdrojů financování byl také 

program BETA, který tak v některých případech pomáhal nahradit výpadek institucionální podpory. 

Aktivní úlohu v tomto procesu však také sehrávaly jednotlivé orgány státní správy, které přišly o status 

poskytovatele institucionální podpory. Formulací výzkumných potřeb a jejich realizací v programu 

BETA tak zajišťovaly financování svých VO.  
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Třetím specifikem je různorodý charakter aktivit VaV pohybující se ve škále od rešerší až po vývoj 

nových (informačních) systémů. Je zřejmé, že projekty se liší také úrovní získání nových poznatků, 

jakožto stěžejního definičního znaku VaV.   

Na základě těchto zjištění lze formulovat následující koncepční doporučení k financování VaV pro 

potřeby orgánů státní správy. Tato doporučení jsou relevantní pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace 

a jednotlivé orgány státní správy (které jsou poskytovateli institucionální a účelové podpory VaVaI) 

při přípravě státního rozpočtu pro VaVaI a stanovení institucionální podpory resortních VO. Jedná se 

tedy o tato doporučení (jejich pořadí označuje vzájemnou návaznost): 

1) Jednotlivé typy VaV pro potřeby státní správy financovat odlišným způsobem. Dlouhodobý 

koncepční VaV (tedy VaV prvního typu) by bylo vhodné financovat prostřednictvím 

institucionálního financování VaV, zatímco krátkodobé (momentální) ad hoc výzkumné aktivity, 

jejichž řešení si vyžaduje také expertízu, kterou resortní VO nedisponuje, by byly financovány 

prostřednictvím veřejných zakázek.  

2) Institucionální podporu resortních VO využívat v souladu se schváleným plánem VaV, 

v němž by pro každý rok VO určila konkrétní výzkumné aktivity jak v rámci svého dlouhodobého 

směřování VaV pro dlouhodobé potřeby orgánu státní správy, tak také krátkodobé aktivity řešící 

momentální potřeby orgánu státní správy. Ty by orgán státní správy stanovoval vždy na 

následující rok, aby je bylo možné zahrnout do plánu činností a konkrétní aktivity v plánu reálně 

rozvrhnout a stanovit na ně příslušné kapacity. 

 

5.2 Doporučení pro zaměření návazného programu veřejných zakázek ve VaVaI 

Následující doporučení jsou relevantní pro orgány státní správy, které jsou poskytovateli účelové 

podpory VaVaI pro potřeby státní správy formou veřejných zakázek, tedy primárně pro TA ČR 

(sekundárně také pro Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany, jejich programy však nebyly součástí 

provedené evaluace, tedy míra relevance těchto doporučení pro tato dvě ministerstva může být 

rozdílná). Pořadí doporučení ukazuje jejich návaznost, resp. prioritu: 

1) Specifické cíle programu formulovat obecně. Pokud jsou specifické cíle stanoveny příliš 

konkrétně, vniká nebezpečí jejich rychlého zastarání v průběhu realizace programu. Toto riziko 

může být o to větší, pokud jsou specifické cíle formulovány na základě koncepčních dokumentů, 

které byly platné v době přípravy programu. Tyto dokumenty a jejich cíle byly stanoveny 

zpravidla několik let před zahájením programu a je tedy velmi pravděpodobné, že v době 

realizace programu mohou být již neaktuální. Nadto příliš konkrétní vymezení cílů může 

způsobovat problémy při návrhu výzkumných potřeb reagujících na pravděpodobný, očekávaný 

vývoj a budoucí výzvy, které mohou vyvstat v blízké budoucnosti. Proto se jako vhodnější 

způsob jeví spíše obecnější zacílení programu. 

2) V programu jasně definovat podporované aktivity VaV a realizovat jen takové výzkumné 

potřeby, které jsou v souladu se stanovenou definicí.  Aktivity, které v souladu s těmito 

definicemi nejsou, by byly řešeny formou veřejných zakázek na dodávku služeb, které by 

realizovaly jednotlivé orgány státní správy. 

3) Neklást důraz na formální druhy výsledků. Evaluace ukázala, že pracovníci dotázaných 

orgánů státní správy často nerozlišují či nedokáží správně rozlišit jednotlivé formální druhy 

výsledků, jak jsou stanoveny v RIV IS VaVaI. Stěžejní pro ně je získání poznatků (informací), 
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které využijí jako podklad pro své činnosti. Program může uvádět požadované a očekávané 

druhy výsledků, ale při jejich stanovování pro jednotlivé veřejné zakázky je nutné zvážit, zda 

opravdu odpovídají potřebě orgánu státní správy a také dalšímu využití. Z hlediska využití 

výsledku může např. nastat problém u metodik, jejichž aktualizace může být limitována 

autorským právem. V tomto případě je vhodnější, aby veřejná zakázka vytvořila podklad pro 

tvorbu metodiky (tedy např. druh výsledku O – ostatní či V souhr., jakkoliv mohou být jejich 

formální náležitosti – např. struktura, obsah – rozdílné), který následně bude transformován do 

metodiky. Je tedy zřejmé, že stěžejním druhem výsledku by mohla být souhrnná výzkumná 

správa (V souhr.), jejíž informace by orgány státní správy mohly využívat dle aktuálních potřeb. 

4) Stanovit minimální finanční velikost projektu. Výše prostředků jednotlivých veřejných 

zakázek dosáhla značného variačního rozpětí. Řada projektů ale dosahovala relativně nízké 

finanční úrovně, jednak vzhledem ke zdlouhavému a administrativně a také personálně 

náročnému systému stanovení výzkumných potřeb a jejich transformace do veřejných zakázek  

systému, jednak k časové náročnosti přípravy nabídky a reportování projektu. Tento systém 

nerozlišoval finanční velikost a dobu řešení jednotlivých veřejných zakázek. Jistou výjimkou 

představovaly minitendry. Avšak příprava nabídky do minitendru byla pro uchazeče podobně 

administrativně náročná jako příprava nabídky do „standardních“ zakázek (alespoň z hlediska 

návrhu řešení veřejné zakázky a doby potřebné na přípravu nabídky). V některých případech se 

tak mohlo stát, že náklady spojené s tímto procesem převýšily vlastní hodnotu zakázky (nehledě 

na to, že tento proces mohl trvat déle než vlastní řešení veřejné zakázky). Podobně náklady na 

přípravu nabídky a reportování mohly dosáhnout hodnoty nabídky. Z těchto důvodů by bylo 

vhodné vypočítat skutečné náklady na celý uvedený proces a v programu stanovit adekvátní 

minimální finanční velikost zakázky.  

 

5.3 Doporučení pro implementace programu 

Také tato doporučení jsou relevantní pro TA ČR (pro Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany nejsou 

relevantní, protože se vztahují k procesům typickým pro TA ČR). Pořadí doporučení opět ukazuje jejich 

návaznost, resp. prioritu: 

1) Zkrátit dobu formulace výzkumné potřeby a přípravy veřejné zakázky. Doba potřebná pro 

formulaci výzkumné potřeby a její transformaci v zadání veřejné zakázky, včetně jejího 

vyhlášení, je často příliš dlouhá a může vést ke ztrátě aktuálnosti. V některých případech 

dokonce zapříčinila, že výzkumná potřeba byla z důvodu zastarání zrušena. Proto je třeba tuto 

dobu zkrátit na nezbytné minimum a zahájit řešení veřejné zakázky v co nejkratším termínu. 

Toho je možné dosáhnout několika způsoby, z nichž některé jsou uvedeny níže jako samostatná 

doporučení (tedy stanovit styčné projektové manažery pro jednotlivé orgány státní správy, 

zlepšit uživatelskou přívětivost systému ISRB, zajistit školení pro pracovníky orgánů státní 

správy o práci s ISRB, formulaci výzkumných potřeb a zadávání veřejných zakázek). Kromě 

těchto doporučení je také možné zvýšit počet projektových manažerů či provést vnitřní 

organizační změny TA ČR, které umožní lépe využít potenciál a kapacity jednotlivých 

pracovníků TA ČR.  

2) Stanovit styčné projektové manažery pro jednotlivé orgány státní správy. Někteří zástupci 

orgánů státní správy si stěžovali, že nevědí, s kým mají na TA ČR komunikovat, že veřejné 

zakázky věcně příslušející jejich resortům pokaždé řeší jiný projektový manažer a dále, že 

efektivní komunikaci omezuje fluktuace zaměstnanců TA ČR. Proto by bylo vhodné, aby pro 
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každý orgán státní správy byl stanoven styčný projektový manažer, který bude zodpovídat za 

komunikaci a realizaci aktivit pro tento subjekt. To by nejen usnadnilo komunikaci 

a zpřehlednilo realizaci výzkumných potřeb, ale současně by to umožnilo projektovým 

manažerům lépe proniknout do činností a potřeb jednotlivých orgánů státní správy a tedy také 

zvýšit jejich odborné povědomí, což by v důsledku mohlo napomoci zefektivnění celého procesu 

realizace výzkumných potřeb včetně dosažení požadovaných výsledků. Styčný projektový 

manažer by následně zastával také úlohu experta při transformaci výzkumné potřeby do zadání 

veřejné zakázky. 

3) Zajistit uživatelskou přívětivost ISRB a zavést školení pro pracovníky orgánů státní 

správy, kteří s tímto systémem pracují. Do zlepšení funkcí ISRB by měli být zapojeni zástupci 

všech subjektů, kteří s tímto systémem pracují, tedy také pracovníci jednotlivých orgánů státní 

správy. To by pomohlo lépe definovat obsah tohoto systému a jednotlivé funkce a úkoly a 

v důsledku napomoci lepší uživatelské přívětivosti celého systému. V jednotlivých orgánech 

státní správy se systémem pracuje relativně velký počet pracovníků, v mnohých případech však 

nikoliv pravidelně, aby si práci se systémem osvojili a současně podchytili změny, ke kterým 

v systému dochází. Proto by bylo vhodné organizovat pravidelná školení pro pracovníky orgánů 

státní správy (nové i stávající). 

4) Zajistit školení pracovníků orgánů státní správy o problematice správné formulace 

výzkumných potřeb. Proces realizace výzkumných potřeb v některých případech také 

prodlužovala jejich nedostatečná formulace. Jednou z možností, jak zvýšit kvalitu formulace 

výzkumných potřeb a urychlit jejich transformaci do věcného zadání veřejných zakázek je 

seznámit pracovníky orgánů státní správy s obsahovými a formálními požadavky pro definování 

výzkumné potřeby a její konkretizaci do podoby věcného zadání veřejné zakázky.  

5) Zajistit školení pracovníků orgánů státní správy o problematice veřejných zakázek 

a realizace výzkumných potřeb prostřednictvím veřejných zakázek. Stávající legislativa 

upravující zadávání veřejných zakázek je poměrně složitá a málo srozumitelná pro pracovníky, 

do jejichž agendy tato problematika nespadá. Z tohoto důvodu by bylo vhodné pro pracovníky 

orgánů státní správy zajistit školení o problematice veřejných zakázek a jejich využití pro 

realizaci výzkumných potřeb.  

6) Evaluace programu zaměřit procesně. Celý proces realizace výzkumných potřeb je značně 

složitý, zdlouhavý a v průběhu realizace programu doznal značných změn. Otázkou je také 

efektivnost implementace programu (tj. náklady na administraci veřejných zakázek ve vztahu 

k jejich finanční velikosti). Změny v implementaci byly implementovány spíše na základě 

zkušeností, nikoliv na základě systematické a hloubkové evaluace procesů implementace 

programu. Proto by také bylo vhodné u návazných programů provádět procesní evaluace 

v průběhu jejich realizace. 
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